



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750  
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 400/PRC/PPK-SET/I/2024

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:  
**Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK  
Tahun Anggaran 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUTFI FIRMANSYAH,ST.,MT.,M.Sc**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata – Jakarta Selatan  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024 Nomor: 398/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PURI HARBANI,ST**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Pasar Minggu No.7B Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12740

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Februari 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 11 (sebelas) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Hasil Pekerjaan:
  - Data capaian DAK di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan;
  - SOP Penyusunan Rencana Aksi DAK di Daerah;
  - Konektivitas Implementasi DAK di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan DAK;

- Laporan Pendahuluan memuat: Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja serta gambaran rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - Laporan Bulanan memuat: Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta rencana kerja dan target keluaran pekerjaan bulan yang akan datang;
  - Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan hingga bulan ke-5 waktu pelaksanaan;
  - Laporan Akhir memuat seluruh hasil serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir dimaksud dilengkapi dengan Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun 2024.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta , 22 Januari 2024

Untuk dan atas nama

**Pejabat Pembuat Komitmen  
Setditjen Bina Pembangunan Daerah**



**LUTFI FIRMANSYAH, ST., MT., M.Sc**

NIP. 19810608 200801 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

**PT. INDOMAS MULIA**



**PURI HARBANI, ST**

**Direktur**