




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
MENURUT ALOKASI BIDANG KEADAAN
S/D 30 NOVEMBER 2020**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK
UNIT KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINJAI
KEADAAN S.D 30 NOVEMBER 2020

NO.	KODE REKENING			URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		Persentase Kemajuan Tertimbang		
											KEU	FISIK	KEU	FISIK	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
A	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.895.135.497,00	5.895.135.497,00	100,00	5.297.243.919,00	597.891.578,00			89,86	92,48	
1	5	1	1	Belanja Pegawai	12 Bln	5.895.135.497,00	5.895.135.497,00	100,00	5.297.243.919,00	597.891.578,00	89,86	92,48	89,86	92,48	
B	5	2		BELANJA LANGSUNG		269.363.781.294,00	227.744.856.337,00	100,00	118.723.876.396,00	150.639.904.898,00			44,07	76,93	
I	1	01	03	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		803.222.300,00	0,29	575.943.253,00	212.049.751,00			0,21	0,25	
	1	01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	185.600.000,00	0,07	142.015.109,00	43.584.891,00	76,52	91,67	0,05	0,06
	1	01	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	65 Unit	71.150.000,00	0,03	31.483.338,00	39.666.662,00	44,25	44,25	0,01	0,01
	1	01	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.946.695,00	0,00	4.946.695,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	1	01	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	20.000.000,00	0,01	18.960.000,00	1.040.000,00	94,80	100,00	0,01	0,01
	1	01	03	01	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 Bln	120.120.000,00	0,04	75.864.000,00	44.256.000,00	63,16	87,25	0,03	0,04
	1	01	03	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	0,02	40.840.000,00	9.160.000,00	81,68	90,92	0,02	0,02
	1	01	03	01	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100%	174.048.309,00	0,06	173.603.036,00	445.273,00	99,74	99,74	0,06	0,06
	1	01	03	01	26	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	12 Bln	30.456.000,00	0,01	8.694.000,00	6.534.000,00	57,09	91,67	0,00	0,01
	1	01	03	01	59	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	20.000.000,00	0,01	5.048.100,00	14.951.900,00	25,24	25,24	0,00	0,00
	1	01	03	01	61	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40 Unit	100.000.000,00	0,04	53.988.975,00	46.011.025,00	53,99	79,20	0,02	0,03
	1	01	03	01	63	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	41 Unit	16.400.000,00	0,01	12.800.000,00	3.600.000,00	78,05	78,05	0,00	0,00
	1	01	03	01	65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	10.500.000,00	0,00	7.700.000,00	2.800.000,00	73,33	73,33	0,00	0,00
	1	01	03	01	96	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	1	01	03	02	PROGRAM PELAPORAN KINERJA		294.976.100,00	0,11	258.523.300,00	36.452.800,00			0,10	0,10	
	1	01	03	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.500.000,00	0,01	13.500.000,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,01
	1	01	03	02	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	101.476.100,00	0,04	88.828.100,00	12.648.000,00	87,54	93,17	0,03	0,04

	1	01	03	02	15		Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,01	20.966.800,00	9.033.200,00	69,89	86,76	0,01	0,01
	1	01	03	02	16		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,06	135.228.400,00	14.771.600,00	90,15	93,23	0,05	0,05
III	1	01	03	15			PROGRAM KECIPTAKARYAAN		20.292.431.200,00	19.996.170.528,00	7,53	4.236.760.166,00	16.055.671.034,00			1,57	0,92
	1	01	03	15	001		Pembangunan Gedung Kantor		172.431.200,00	7.431.200,00	0,06		172.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	03	15	007		Pembangunan Tempat Ibadah		20.100.000.000,00	19.968.739.328,00	7,46	4.216.760.166,00	15.883.239.834,00	20,98	12,27	1,57	0,92
	1	01	03	15	11		Penyusunan Dokumen Harga Satuan bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sirjala	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,01	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,01
	1	01	03	15	37		Pengadaan Tanah Rest Area	36 M2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	01	03	16			PROGRAM KEBINAMARGAAN		217.265.257.346,00	177.754.272.946,00	80,66	102.582.046.445,00	114.683.210.901,00	381,46	648,70	38,08	69,58
	1	01	03	16	01		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	12 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,07	172.345.250,00	27.654.750,00	86,17	91,39	0,06	0,07
	1	01	03	16	03		Pembangunan Jembatan	6 Buah Jembatan	25.177.580.700,00	33.491.400,00	9,35	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00	45,68	81,62	4,27	7,63
	1	01	03	16	04		Pemeliharaan Jalan	18 Km	400.000.000,00	400.000.000,00	0,15	238.928.153,00	161.071.847,00	59,73	99,71	0,09	0,15
	1	01	03	16	05		Pemeliharaan PJU	300 Buah	1.100.531.396,00	284.229.296,00	0,41	239.281.800,00	861.249.596,00	21,74	24,25	0,09	0,10
	1	01	03	16	06		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan		204.842.000,00	204.842.000,00	0,08	0,00	204.842.000,00	0,00	100,00	0,00	0,08
	1	01	03	16	10		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	03	16	11		DAK Bidang Jalan	23.07 Km	15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	5,65	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00	18,09	62,40	1,02	3,53
	1	01	03	16	12		Peningkatan Jalan	118.14 Km	174.743.854.250,00	161.946.710.250,00	64,87	87.463.676.055,00	87.280.178.195,00	50,05	89,33	32,47	57,95
	1	01	03	16	13		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	1 Ruas	212.000.000,00	6.000.000,00	0,08	211.990.050,00	9.950,00	100,00	100,00	0,08	0,08
V	1	01	03	17			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		14.671.914.215,00	13.295.669.290,00	5,45	8.029.219.055,00	6.642.695.160,00			2,98	4,29
	1	01	03	17	02		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	32 DI	290.000.000,00	190.000.000,00	0,11	268.994.500,00	21.005.500,00	92,76	92,76	0,10	0,10
	1	01	03	17	03		DAK Bidang Irigasi	10.642 Meter	14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	5,26	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00	54,70	79,13	2,88	4,16
	1	01	03	17	09		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		207.624.000,00	207.613.900,00	0,08	6.744.000,00	200.880.000,00	3,25	39,10	0,00	0,03
VI	1	01	03	18			PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI		13.877.211.829,00	13.426.547.573,00	5,15	1.622.487.477,00	12.254.724.352,00			0,60	1,21
	1	01	03	18	01		Perencanaan Air Bersih	1 Dokumen	90.000.000,00	89.392.100,00	0,03	2.305.100,00	87.694.900,00	2,56	97,80	0,00	0,03
	1	01	03	18	04		DAK Penugasan Bidang Air Minum	13 Unit	2.928.487.000,00	2.767.830.828,00	1,09	816.857.548,00	2.111.629.452,00	27,89	77,11	0,30	0,84
	1	01	03	18	06		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	1 Unit	10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	3,71	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	01	03	18	07	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	2 Unit	663.100.000,00	607.700.000,00	0,25	607.700.000,00	55.400.000,00	91,65	109,23	0,23	0,27
	1	01	03	18	08	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		195.624.829,00	195.624.829,00	0,07	195.624.829,00	0,00	100,00	100,00	0,07	0,07
VII	1	01	03	19		PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK		2.037.609.100,00	2.037.609.100,00	0,76	1.307.114.500,00	730.494.600,00			0,49	0,53
	1	01	03	19	07	DAK Reguler Bidang Sanitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	03	19	12	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	40 Unit	1.988.207.000,00	1.988.207.000,00	0,74	1.272.000.000,00	716.207.000,00	63,98	70,12	0,47	0,52
	1	01	03	19	20	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	2 Unit	49.402.100,00	49.402.100,00	0,02	35.114.500,00	14.287.600,00	71,08	82,75	0,01	0,02
VII	1	01	03	29		PROGRAM PENATAAN RUANG		121.133.200,00	121.133.200,00	0,04	102.614.500,00	18.518.700,00			0,04	0,04
	1	01	03	29	17	Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	12 Rekomendasi	32.313.900,00	49.638.900,00	0,01	26.776.400,00	5.537.500,00	82,86	91,03	0,01	0,01
	1	01	03	29	22	Pemeliharaan RTH Taman Kota	2 Lokasi	88.819.300,00	71.494.300,00	0,03	75.838.100,00	12.981.200,00	85,38	89,10	0,03	0,03
IX	1	01	03	40		PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI		15.255.300,00	15.255.300,00	0,01	9.167.700,00	6.087.600,00			0,00	0,00
	1	01	03	40	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	1 Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	03	40	04	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	40 BUK	15.255.300,00	15.255.300,00	0,01	9.167.700,00	6.087.600,00	60,10	71,63	0,00	0,00
J U M L A H								275.258.916.791,00	233.639.991.834,00		124.021.120.315,00	151.237.796.476,00				

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung,

IK. ANDRI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198503 1 010

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : GAJI PEGAWAI
KEGIATAN : GAJI PEGAWAI
NILAI PAGU : Rp 5.895.135.497,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-4/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01		GAJI PEGAWAI												
1 03 01 5 1		GAJI PEGAWAI												
5 1		Belanja Pegawai		5.895.135.497,00	5.895.135.497,00	100,00	5.297.243.919,00	597.891.578,00			89,86	92,48		
5 1 1 01		Gaji dan Tunjangan		4.371.982.036,00	4.371.982.036,00	74,16	3.992.821.870,00	379.160.166,00			67,73	68,79		
5 1 1 01 01		Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		3.309.256.890,00	3.309.256.890,00	56,14	3.043.839.420,00	265.417.470,00		91,98	92,86	52,13		
5 1 1 01 02		Tunjangan Keluarga		328.445.600,00	328.445.600,00	5,57	299.373.684,00	29.071.916,00		91,15	92,86	5,17		
5 1 1 01 03		Tunjangan Jabatan		250.670.000,00	250.670.000,00	4,25	219.600.000,00	31.070.000,00		87,61	92,86	3,95		
5 1 1 01 05		Tunjangan Umum		128.310.000,00	128.310.000,00	2,18	117.110.000,00	11.200.000,00		91,27	92,86	2,02		
5 1 1 01 06		Tunjangan Beras 1)		185.974.560,00	185.974.560,00	3,15	162.510.480,00	23.464.080,00		87,38	91,67	2,89		
5 1 1 01 07		Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus		2.065.000,00	2.065.000,00	0,04	1.122.244,00	942.756,00		54,35	92,86	0,03		
5 1 1 01 08		Pembuatan Gaji		63.098,00	63.098,00	0,00	47.231,00	15.867,00		74,85	92,86	0,00		
5 1 1 01 09		Iuran Asuransi Kesehatan		138.523.200,00	138.523.200,00	2,35	124.649.362,00	13.873.838,00		89,98	91,67	2,15		
5 1 1 01 22		Jaminan Keelakaan Kerja (JKK)		7.619.688,00	7.619.688,00	0,13	6.142.346,00	1.477.342,00		80,61	91,67	0,12		
5 1 1 01 23		Jaminan Kematian (JKM)		21.054.000,00	21.054.000,00	0,36	18.427.103,00	2.626.897,00		87,52	91,67	0,33		
5 1 1 02		Tambahan Penghasilan PNS		1.523.153.461,00	1.523.153.461,00	25,84	1.304.422.049,00	218.731.412,00			22,13	23,68		
5 1 1 02 11		Tambahan Penghasilan Pegawai		1.523.153.461,00	1.523.153.461,00	25,84	1.304.422.049,00	218.731.412,00		85,64	91,67	23,68		
J U M L A H														
											89,86	92,48		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

Pembuat Daftar Gaji,

Weni Oktaviana, S.Sos.
Nip. 19831004 200801 2 004

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NILAI PAGU : Rp 185.800.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	RINCIAN PERHITUNGAN		NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
			VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)					KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1 03 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik												
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa												
	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		185.600.000,00	185.600.000,00	100,00	142.015.109,00	43.584.891,00			76,52	91,67		
	5 2 2 03 01	Belanja Telepon		975.000,00	975.000,00	0,53	380.270,00	594.730,00			0,20	0,48		
		Belanja Telepon (3 line)	12 Bulan	975.000,00	975.000,00	0,53	380.270,00	594.730,00	39,00	91,67	0,20	0,48		
	5 2 2 03 02	Belanja Air		11.000.000,00	11.000.000,00	5,93	5.420.250,00	5.579.750,00			2,92	5,43		
		Belanja air (2 Rekening)	12 Bulan	11.000.000,00	11.000.000,00	5,93	5.420.250,00	5.579.750,00	49,28	91,67	2,92	5,43		
	5 2 2 03 03	Belanja Listrik		156.525.000,00	156.525.000,00	84,33	120.979.589,00	35.545.411,00			65,18	77,31		
		Belanja listrik (3 rekening)	12 Bulan	156.525.000,00	156.525.000,00	84,33	120.979.589,00	35.545.411,00	77,29	91,67	65,18	77,31		
	5 2 2 03 06	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet		15.600.000,00	15.600.000,00	8,41	14.300.000,00	1.300.000,00			7,70	7,70		
		Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	12 Bulan	15.600.000,00	15.600.000,00	8,41	14.300.000,00	1.300.000,00	91,67	91,67	7,70	7,70		
	5 2 2 03 19	Belanja Jasa Jaringan Televisi Kabel		1.500.000,00	1.500.000,00	0,81	935.000,00	565.000,00			0,50	0,74		
		Iuran TV Kabel	12 Bulan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,81	935.000,00	565.000,00	62,33	91,67	0,50	0,74		
		J U M L A H		185.600.000,00	185.600.000,00	100,00	142.015.109,00	43.584.891,00			76,52	91,67		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK

Edy Hafid, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
NILAI PAGU : Rp 71.150.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-8)	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1	03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1	03 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												
5	2 2	Belanja Barang dan Jasa												
5	2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		71.150.000,00	71.150.000,00	100,00	31.483.338,00	39.666.662,00			44,25	44,25		
5	2 2 05 04	Belanja Jasa KIR	1 Ls	3.800.000,00	3.800.000,00	5,34	605.000,00	3.195.000,00			0,85	0,85		
		Belanja Jasa KIR	1 Ls	3.800.000,00	3.800.000,00	5,34	605.000,00	3.195.000,00			0,85	0,85		
		- Kendaraan Roda 6 (14 Unit)	1 Ls	3.300.000,00	3.300.000,00	4,64	605.000,00	2.695.000,00		18,33	0,85	0,85		
		-Kendaraan Roda 10 (1 Unit)	1 Ls	500.000,00	500.000,00	0,70	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00		
5	2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		67.350.000,00	67.350.000,00	94,66	30.878.338,00	36.471.662,00			43,40	43,40		
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1 Ls	67.350.000,00	67.350.000,00	94,66	30.878.338,00	36.471.662,00			43,40	43,40		
		- Kendaraan Roda 4 (7 Unit)	1 Ls	12.000.000,00	12.000.000,00	16,87	11.285.120,00	714.880,00		94,04	15,86	15,86		
		- Kendaraan Roda 2 (36 Unit)	1 Ls	11.000.000,00	11.000.000,00	15,46	4.220.400,00	6.779.600,00		38,37	5,93	5,93		
		- Kendaraan Roda 6 (14 unit)	1 Ls	21.850.000,00	21.850.000,00	30,71	0,00	21.850.000,00		0,00	0,00	0,00		
		- Kendaraan Roda 10 (1 Unit)	1 Ls	3.500.000,00	3.500.000,00	4,92	0,00	3.500.000,00		0,00	0,00	0,00		
		-Alat Berat (7 Unit)	1 Ls	19.000.000,00	19.000.000,00	26,70	15.372.818,00	3.627.182,00		80,91	21,61	21,61		
J U M L A H				71.150.000,00	71.150.000,00	100,00	31.483.338,00	39.666.662,00			44,25	44,25		

Mengtelahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 196903 1 010

Sinjai, 30 November 2020

POPTK


Edy Hafli, SE
Nip. 19620524 200701 1 005


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
NILAI PAGU : Rp 4.946.695,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8,5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 12		Penyediaan Komp. Inst Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa												
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai Habis												
5 2 2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		4.946.695,00	4.946.695,00	100,00	4.946.695,00	0,00			100,00	100,00		
		- Lampu	26 buah	3.823.638,00	3.823.638,00	77,30	3.823.638,00	0,00	100,00	100,00	77,30	77,30		
		- Paku Klem	14 buah	50.050,00	50.050,00	1,01	50.050,00	0,00	100,00	100,00	1,01	1,01		
		- MCB	9 buah	519.192,00	519.192,00	10,50	519.192,00	0,00	100,00	100,00	10,50	10,50		
		-Kabel	30 Meter	414.390,00	414.390,00	8,38	414.390,00	0,00	100,00	100,00	8,38	8,38		
		-Isolasi	13 Buah	139.425,00	139.425,00	2,82	139.425,00	0,00	100,00	100,00	2,82	2,82		
J U M L A H				4.946.695,00	4.946.695,00	100,00	4.946.695,00	0,00			100,00	100,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 196903 1 010

PPTK,

Edy Hafli, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
NILAI PAGU : Rp 20.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL.)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8,5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan												
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa												
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor												
5 2 2 03 05		Belanja Surat Kabar/Majalah		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	18.960.000,00	1.040.000,00			94,80	100,00		
		Belanja Surat Kabar/Majalah		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	18.960.000,00	1.040.000,00			94,80	100,00		
		-Belanja Surat Kabar (12 Jenis)	8 Bulan	9.840.000,00	9.840.000,00	49,20	7.510.000,00	2.330.000,00	76,32	100,00	37,55	49,20		
		-Belanja Majalah (4 Jenis)	8 Bulan	7.360.000,00	7.360.000,00	36,80	9.310.000,00	-1.950.000,00	126,49	100,00	46,55	36,80		
		-Belanja Tabloid (3 Jenis)	8 Bulan	2.800.000,00	2.800.000,00	14,00	2.140.000,00	660.000,00	76,43	100,00	10,70	14,00		
		J U M L A H		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	18.960.000,00	1.040.000,00			94,80	100,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, I/b
NIP. 19641214 198903 1 010


Edy Hafid, SE
Nip. 19820524 200701 1 005


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Kesekretariatan
NILAI PAGU : Rp 120.120.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK.)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	13 (7*11/100)	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 19		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		120.120.000,00	120.120.000,00	100,00	75.864.000,00	44.256.000,00			63,16	87,25		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		120.120.000,00	120.120.000,00	100,00	75.864.000,00	44.256.000,00			63,16	87,25		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		20.684.000,00	20.684.000,00	17,22	20.684.000,00	0,00			17,22	17,22		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		17.864.000,00	17.864.000,00	14,87	17.864.000,00	0,00	100,00		14,87	14,87		
5 2 2 01 04		Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya		1.320.000,00	1.320.000,00	1,10	1.320.000,00	0,00			1,10	1,10		
		- Materai 6000	165 Keping	990.000,00	990.000,00	0,82	990.000,00	0,00	100,00		0,82	0,82		
		- Materai 3000	110 Keping	330.000,00	330.000,00	0,27	330.000,00	0,00	100,00		0,27	0,27		
5 2 2 01 15		Belanja Bendera dan Spanduk		1.500.000,00	1.500.000,00	1,25	1.500.000,00	0,00			1,25	1,25		
		- Bendera	12 Meter	600.000,00	600.000,00	0,50	600.000,00	0,00	100,00		0,50	0,50		
		- Cetak Spanduk	15 Meter	900.000,00	900.000,00	0,75	900.000,00	0,00	100,00		0,75	0,75		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		53.640.000,00	53.640.000,00	44,66	35.760.000,00	17.880.000,00			29,77	37,21		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		53.640.000,00	53.640.000,00	44,66	35.760.000,00	17.880.000,00			29,77	37,21		
		-Sekretariat	72 OB	15.840.000,00	15.840.000,00	13,19	10.560.000,00	5.280.000,00	66,67		8,79	10,99		
		-Data Base	84 OB	37.800.000,00	37.800.000,00	31,47	25.200.000,00	12.600.000,00	66,67		20,98	26,22		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		25.796.000,00	25.796.000,00	21,48	19.420.000,00	6.376.000,00			16,17	16,17		
5 2 2 06 01		Belanja Cetak		1.500.000,00	1.500.000,00	1,25	1.500.000,00	0,00	100,00		1,25	1,25		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		24.296.000,00	24.296.000,00	20,23	17.920.000,00	6.376.000,00			14,92	14,92		
		- Fotocopy	58740	23.496.000,00	23.496.000,00	19,56	17.120.000,00	6.376.000,00	72,86		14,25	14,25		
		- Penjilidan Biasa	80	800.000,00	800.000,00	0,67	800.000,00	0,00	100,00		0,67	0,67		

5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16,65	0,00	0,00	16,65		
5	2	2	07	02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16,65	0,00	0,00	16,65		
				- Belanja Sewa Tempat	1 Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16,65	0,00	0,00	16,65		
J U M L A H						120.120.000,00	120.120.000,00	120.120.000,00	75.864.000,00	44.256.000,00	100,00	63,16	87,25			

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IK. ANDRI TAUFIQ SALEH MT.,
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK

Edy Hafid SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020


UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pengelolaan Keuangan SKPD
NILAI PAGU : Rp 50.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 20	20	Pengelolaan Keuangan SKPD		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	40.840.000,00	9.160.000,00			81,68	90,92		
5 2 2	2	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	40.840.000,00	9.160.000,00			81,68	90,92		
5 2 2 01	01	Belanja Bahan Pakai habis		7.476.800,00	7.476.800,00	14,95	7.476.800,00	0,00			14,95	14,95		
5 2 2 01 01	01	Belanja Alat Tulis Kantor		7.476.800,00	7.476.800,00	14,95	7.476.800,00	0,00	100,00	100,00	14,95	14,95		
5 2 2 03	03	Belanja Jasa Kantor		18.480.000,00	18.480.000,00	36,96	12.320.000,00	6.160.000,00			24,64	33,88		
5 2 2 03 30	30	Belanja Jasa Upah Kerja		18.480.000,00	18.480.000,00	36,96	12.320.000,00	6.160.000,00			24,64	33,88		
		-Sekretariat	84 OB	18.480.000,00	18.480.000,00	36,96	12.320.000,00	6.160.000,00	66,67	91,67	24,64	33,88		
5 2 2 06	06	Belanja Cetak dan Penggandaan		24.043.200,00	24.043.200,00	48,09	21.043.200,00	3.000.000,00			42,09	42,09		
5 2 2 06 01	01	Belanja Cetak		900.000,00	900.000,00	1,80	900.000,00	0,00	100,00	100,00	1,80	1,80		
5 2 2 06 02	02	Belanja Penggandaan		23.143.200,00	23.143.200,00	46,29	20.143.200,00	3.000.000,00	87,04	87,04	40,29	40,29		
		J U M L A H		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	40.840.000,00	9.160.000,00			81,68	90,92		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH MT.,
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PR/K,

Hatifah, S.Sos
Nip. 19680308 200701 2 024

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
NILAI PAGU : Rp 174.048.309,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1 03 01 01 22	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah												
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa												
	5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas		174.048.309,00	174.048.309,00	100,00	173.603.036,00	445.273,00			99,74	99,74		
	5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	174.048.309,00	174.048.309,00	100,00	173.603.036,00	445.273,00	99,74	99,74	99,74	99,74		
		J U M L A H		174.048.309,00	174.048.309,00	100,00	173.603.036,00	445.273,00			99,74	99,74		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


PPTK



Edy Hafid, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Non PNS
NILAI PAGU : Rp 15.228.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-JBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG	LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(6/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7**1/100)	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1 03 01 01 26		Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Non PNS											
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa											
5 2 2 04		Belanja Premi Asuransi		15.228.000,00	15.228.000,00	100,00	8.694.000,00	6.534.000,00			57,09	91,67	
5 2 2 04 07		Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		15.228.000,00	15.228.000,00	100,00	8.694.000,00	6.534.000,00			57,09	91,67	
		-Petugas Listrik	180 OB	2.430.000,00	2.430.000,00	15,96	1.417.500,00	1.012.500,00	58,33	91,67	9,31	14,63	
		-Penjaga Bendungan dan Pintu Air	720 OB	9.720.000,00	9.720.000,00	63,83	5.670.000,00	4.050.000,00	58,33	91,67	37,23	58,51	
		-Petugas Alat Berat	180 OB	2.430.000,00	2.430.000,00	15,96	1.228.500,00	1.201.500,00	50,56	91,67	8,07	14,63	
		-Satgas IPLT	12 OB	162.000,00	162.000,00	1,06	189.000,00	-27.000,00	116,67	91,67	1,24	0,98	
		-Supir Truck Tinja	12 OB	162.000,00	162.000,00	1,06	94.500,00	67.500,00	58,33	91,67	0,62	0,98	
		-Pembantu Supir Truck Tinja	24 OB	324.000,00	324.000,00	2,13	94.500,00	229.500,00	29,17	91,67	0,62	1,95	
		J U M L A H		15.228.000,00	15.228.000,00	100,00	8.694.000,00	6.534.000,00			57,09	91,67	

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

Sinjai, 30 November 2020
PPTK,

Edy Hafid, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
NILAI PAGU : Rp 20.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 59		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa												
5 2 2 03		Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	5.048.100,00	14.951.900,00			25,24	25,24		
5 2 2 03 23		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	5.048.100,00	14.951.900,00			25,24	25,24		
		-Belanja Bahan Baku Bangunan	1 Ls	14.000.000,00	14.000.000,00	70,00	3.488.100,00	10.511.900,00	24,92	24,92	17,44	17,44		
		-Belanja Jasa Upah Kerja	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00	30,00	1.560.000,00	4.440.000,00	26,00	26,00	7,80	7,80		
		J U M L A H		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	5.048.100,00	14.951.900,00			25,24	25,24		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,

Edy Hafli, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
NILAI PAGU : Rp 100.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/ABPN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DIPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1 03 01 01 61	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												
	5 2 2	Belanja Baring dan Jasa												
	5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	53.988.975,00	46.011.025,00			53,99	79,20		
	5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service		9.200.000,00	9.200.000,00	9,20	4.671.675,00	4.528.325,00			4,67	4,67		
		-Kendaraan Roda 4	4 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5,60	2.556.675,00	3.043.325,00	45,65	45,65	2,56	2,56		
		-Kendaraan Roda 2	36 Unit	3.600.000,00	3.600.000,00	3,60	2.115.000,00	1.485.000,00	58,75	58,75	2,12	2,12		
	5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang		44.300.000,00	44.300.000,00	44,30	31.033.300,00	13.266.700,00			31,03	31,03		
		-Kendaraan Roda 4	4 Unit	11.900.000,00	11.900.000,00	11,90	3.045.300,00	8.854.700,00	25,59	25,59	3,05	3,05		
		-Kendaraan Roda 2	36 Unit	32.400.000,00	32.400.000,00	32,40	27.988.000,00	4.412.000,00	86,38	86,38	27,99	27,99		
	5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		46.500.000,00	46.500.000,00	46,50	18.284.000,00	28.216.000,00			18,28	43,50		
		-Kendaraan Roda 4	4 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10,50	10.500.000,00	0,00	100,00	100,00	10,50	10,50		
		-Kendaraan Roda 2	36 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	36,00	7.784.000,00	28.216.000,00	21,62	91,67	7,78	33,00		
		J U M L A H		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	53.988.975,00	46.011.025,00			53,99	79,20		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Edy Hafli, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
NILAI PAGU : Rp 16.400.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/ABPN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 63		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor												
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa												
5 2 2 20		Belanja Pemeliharaan		16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	12.800.000,00	3.600.000,00			78,05	78,05		
5 2 2 20 03		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	12.800.000,00	3.600.000,00			78,05	78,05		
		-Pemeliharaan AC	82 Unit/Kali	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	12.800.000,00	3.600.000,00	78,05	78,05	78,05	78,05		
		J U M L A H		16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	12.800.000,00	3.600.000,00			78,05	78,05		

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,


Edy Hafli, SE
Nip. 19820524 200701 1 005


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
NILAI PAGU : Rp 10.500.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1 03 01 01 65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa												
	5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan		10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.700.000,00	2.800.000,00			73,33	73,33		
	5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.700.000,00	2.800.000,00			73,33	73,33		
		-Printer	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	33,33	700.000,00	2.800.000,00	20,00	20,00	6,67	6,67		
		-Pemeliharaan Komputer PC	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	33,33	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00	33,33	33,33		
		-Pemeliharaan Laptop	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	33,33	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00	33,33	33,33		
		J U M L A H		10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.700.000,00	2.800.000,00			73,33	73,33		

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


Sinjai, 30 November 2020
PPTK,

Edy Hafli, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelayanan Perkantoran
KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
NILAI PAGU : Rp
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN-IBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1 03 01 01 96		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 15		Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 15 02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1 Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 2 2 17		Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 17 03		Belanja Bimbingan Teknis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Belanja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J U M L A H				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDRI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK

Edy Hafid, SE
Nip. 19820524 200701 1 005

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelaporan Kinerja
KEGIATAN : Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
NILAI PAGU : Rp 150.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/ABPN-JBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	ROSENTASE KEMAJUAN ROSENTASE TERTIMBAN				LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 02		Pelaporan Kinerja												
1 03 01 02 16		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	135.228.400,00	14.771.600,00			90,15	93,23		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	135.228.400,00	14.771.600,00			90,15	93,23		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		23.270.200,00	23.270.200,00	15,51	23.270.200,00	0,00			15,51	15,51		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		23.270.200,00	23.270.200,00	15,51	23.270.200,00	0,00	100,00	100,00	15,51	15,51		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		18.480.000,00	18.480.000,00	12,32	12.320.000,00	6.160.000,00			8,21	11,29		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		18.480.000,00	18.480.000,00	12,32	12.320.000,00	6.160.000,00			8,21	11,29		
		-Sekretariat	60 OB	18.480.000,00	18.480.000,00	12,32	12.320.000,00	6.160.000,00	66,67	91,67	8,21	11,29		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		52.424.800,00	52.424.800,00	34,95	45.563.200,00	6.861.600,00			30,38	30,38		
5 2 2 06 01		Belanja Cetak		1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		50.924.800,00	50.924.800,00	33,95	44.063.200,00	6.861.600,00	86,53	86,53	29,38	29,38		
5 2 2 11		Belanja Makanan dan Minuman		55.825.000,00	55.825.000,00	37,22	54.075.000,00	1.750.000,00			36,05	36,05		
5 2 2 11 04		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		55.825.000,00	55.825.000,00	37,22	54.075.000,00	1.750.000,00			36,05	36,05		
		-Nasi Dos		39.875.000,00	39.875.000,00	26,58	38.625.000,00	1.250.000,00	96,87	96,87	25,75	25,75		
		-Snack		15.950.000,00	15.950.000,00	10,63	15.450.000,00	500.000,00	96,87	96,87	10,30	10,30		
		J U M L A H		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	135.228.400,00	14.771.600,00			90,15	93,23		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Hatifah, S.Sos
Nip. 19680308 200701 2 024

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, M.T.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelaporan Kinerja
KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
NILAI PAGU : Rp 101.476.100,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 02		Pelaporan Kinerja												
1 03 01 02 09		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		101.476.100,00	101.476.100,00	100,00	88.828.100,00	12.648.000,00			87,54	93,17		
6 2 2		Belanja Barang dan Jasa		101.476.100,00	101.476.100,00	100,00	88.828.100,00	12.648.000,00			87,54	93,17		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		6.594.700,00	6.594.700,00	6,50	6.594.700,00	0,00			6,50	6,50		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		6.594.700,00	6.594.700,00	6,50	6.594.700,00	0,00	100,00	100,00	6,50	6,50		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		21.120.000,00	21.120.000,00	20,81	13.640.000,00	7.480.000,00			13,44	19,08		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		21.120.000,00	21.120.000,00	20,81	13.640.000,00	7.480.000,00			13,44	19,08		
		-Sekretariat	96 OB	21.120.000,00	21.120.000,00	20,81	13.640.000,00	7.480.000,00	64,58	91,67	13,44	19,08		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		42.961.400,00	42.961.400,00	42,34	40.033.400,00	2.928.000,00			39,45	39,45		
5 2 2 06 01		Belanja Cetak		750.000,00	750.000,00	0,74	750.000,00	0,00	100,00	100,00	0,74	0,74		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		42.211.400,00	42.211.400,00	41,60	39.283.400,00	2.928.000,00	93,06	93,06	38,71	38,71		
5 2 2 11		Belanja Makanan dan Minuman		30.800.000,00	30.800.000,00	30,35	28.560.000,00	2.240.000,00			28,14	28,14		
5 2 2 11 04		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		30.800.000,00	30.800.000,00	30,35	28.560.000,00	2.240.000,00			28,14	28,14		
		-Nasi Dos	880 Dos/Bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	21,68	20.400.000,00	1.600.000,00	92,73	92,73	20,10	20,10		
		-Snack	880 Dos/Bulan	8.800.000,00	8.800.000,00	8,67	8.160.000,00	640.000,00	92,73	92,73	8,04	8,04		
		J U M L A H		101.476.100,00	101.476.100,00	100,00	88.828.100,00	12.648.000,00			87,54	93,17		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

NURHERMAWATI, ST.
Nip. 19750729 200604 2 022

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pelaporan Kinerja
KEGIATAN : Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan
NILAI PAGU : Rp 30.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 02		Pelaporan Kinerja												
1 03 01 02 15		Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	20.966.800,00	9.033.200,00			69,89	86,76		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	20.966.800,00	9.033.200,00			89,89	86,76		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		2.899.700,00	2.899.700,00	9,67	2.899.700,00	0,00			9,67	9,67		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		2.899.700,00	2.899.700,00	9,67	2.899.700,00	0,00	100,00	100,00	9,67	9,67		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		18.480.000,00	18.480.000,00	61,60	11.880.000,00	6.600.000,00			39,60	56,47		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		18.480.000,00	18.480.000,00	61,60	11.880.000,00	6.600.000,00			39,60	56,47		
		-Sekretariat	84 OB	18.480.000,00	18.480.000,00	61,60	11.880.000,00	6.600.000,00	64,29	91,67	39,60	56,47		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		8.620.300,00	8.620.300,00	28,73	6.187.100,00	2.433.200,00			20,62	20,62		
5 2 2 06 01		Belanja Cetak		187.500,00	187.500,00	0,63	187.500,00	0,00	100,00	100,00	0,63	0,63		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		8.432.800,00	8.432.800,00	28,11	5.999.600,00	2.433.200,00	71,15	71,15	20,00	20,00		
		J U M L A H		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	20.966.800,00	9.033.200,00			69,89	86,76		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IR. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

NURHERMAWATI, ST.
Nip. 19750729 200604 2 022

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM : Pelaporan Kinerja
KEGIATAN : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
NILAI PAGU : Rp 13.500.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-JBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)	10(8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 02	02	PROGRAM PELAPORAN KINERJA		13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	0,00	100,00		100,00	100,00		
1 03 01 02 001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	0,00			100,00	100,00		
5 2 2	2	Belanja Barang dan Jasa		13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	0,00			100,00	100,00		
5 2 2 01	01	Belanja Bahan Pakai Habis		1.811.600,00	1.811.600,00	13,42	1.811.600,00	0,00			13,42	13,42		
5 2 2 01 01	01	Belanja Alat Tulis Kantor		1.811.600,00	1.811.600,00	13,42	1.811.600,00	0,00	100,00	100,00		13,42		
5 2 2 03	03	Belanja Barang dan Jasa		5.280.000,00	5.280.000,00	39,11	5.280.000,00	0,00			39,11	39,11		
5 2 2 03 30	30	Belanja Jasa Upah Kerja		5.280.000,00	5.280.000,00	39,11	5.280.000,00	0,00			39,11	39,11		
		-Sekretariat	24 OB	5.280.000,00	5.280.000,00	39,11	5.280.000,00	0,00	100,00	100,00		39,11		
5 2 2 06	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan		6.408.400,00	6.408.400,00	47,47	6.408.400,00	0,00			47,47	47,47		
5 2 2 06 02	02	Belanja Penggandaan		6.408.400,00	6.408.400,00	47,47	6.408.400,00	0,00			47,47	47,47		
		-Fotocopy	14176 Lembar	5.670.400,00	5.670.400,00	42,00	5.670.400,00	0,00	100,00	100,00		42,00		
		-Penjijidan Antero	18 Exp	738.000,00	738.000,00	5,47	738.000,00	0,00	100,00	100,00		5,47		
J U M L A H				13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	0,00			100,00	100,00		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

NURHERMAWATI, ST.
Nip. 19750729 200604 2 022

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IR. ANDRI TAUFIQ SALEH, M. Sc.
Pangkat : Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Keciptakarya
KEGIATAN : Pembangunan Gedung Kantor
NILAI PAGU : Rp 172.431.200,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/ABPN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 15		Keciptakarya		172.431.200,00	171.095.540,66	100,00	0,00	172.431.200,00			0,00	4,35		
1 03 01 15 007		Pembangunan Gedung Kantor		172.431.200,00	171.095.540,66	100,00	0,00	172.431.200,00			0,00	4,35		
5		BELANJA DAERAH		172.431.200,00	171.095.540,66	100,00	0,00	172.431.200,00			0,00	4,35		
5 2		Belanja Langsung		172.431.200,00	171.095.540,66	100,00	0,00	172.431.200,00			0,00	4,35		
5 2 3		Belanja Modal		165.000.000,00	163.664.340,66	95,69	0,00	165.000.000,00			0,00	4,35		
5 2 3 26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan		165.000.000,00	163.664.340,66	95,69	0,00	165.000.000,00			0,00	4,35		
5 2 3 26 12		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor		165.000.000,00	163.664.340,66	95,69	0,00	165.000.000,00			0,00	4,35		
		Belanja Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Penataan Halaman Rujab DPRD Kabupaten Sinjai		165.000.000,00	163.664.340,66	95,69	0,00	165.000.000,00			0,00	4,35		
		- Konstruksi	1 Paket	150.000.000,00	148.814.340,66	86,99	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		CV. Karya Manhato
		- Perencanaan	1 Paket	7.500.000,00	7.370.000,00	4,35	0,00	7.500.000,00	0,00	100,00	0,00	4,35		Saktiawan
		- Pengawasan	1 Paket	7.500.000,00	7.480.000,00	4,35	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Saktiawan
		Belanja Alat Tulis Kantor		815.200,00	815.200,00	0,47	0,00	815.200,00			0,00	0,00		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		815.200,00	815.200,00	0,47	0,00	815.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Jasa Upah Kerja		3.420.000,00	3.420.000,00	1,98	0,00	3.420.000,00			0,00	0,00		
		- Sekretariat 2 Orang x 3 Bulan	6 OB	1.320.000,00	1.320.000,00	0,77	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Staf Teknis 2 Orang x 3 Bulan	6 OB	2.100.000,00	2.100.000,00	1,22	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Cetak dan Penggandaan		1.196.000,00	1.196.000,00	0,69	0,00	1.196.000,00			0,00	0,00		
		Belanja Cetak		150.000,00	150.000,00	0,09	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
		Cetak Map	20 Lembar	150.000,00	150.000,00	0,09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Keciptakaryaan
KEGIATAN : Pembangunan Tempat Ibadah
NILAI PAGU : Rp 20.100.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/ Bantuan Dana Provinsi

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1	03 01 15	Keciptakaryaan		20.100.000.000,00	19.988.739.328,00	100,00	4.216.760.166,00	15.883.239.834,00			20,98	12,27		
1	03 01 15 007	Pembangunan Tempat Ibadah		20.100.000.000,00	19.988.739.328,00	100,00	4.216.760.166,00	15.883.239.834,00			20,98	12,27		
5		BELANJA DAERAH		20.100.000.000,00	19.988.739.328,00	100,00	4.216.760.166,00	15.883.239.834,00			20,98	12,27		
5	2	Belanja Langsung		20.100.000.000,00	19.988.739.328,00	100,00	4.216.760.166,00	15.883.239.834,00			20,98	12,27		
5	2 3	Belanja Modal		20.050.000.000,00	19.918.739.328,00	99,75	4.190.602.866,00	15.859.397.134,00			20,85	12,14		
5	2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan		20.050.000.000,00	19.918.739.328,00	99,75	4.190.602.866,00	15.859.397.134,00			20,85	12,14		
5	2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor		20.050.000.000,00	19.918.739.328,00	99,75	4.190.602.866,00	15.859.397.134,00			20,85	12,14		
		- Review Dessain	1 Paket	350.000.000,00	330.000.000,00	1,74	330.000.000,00	20.000.000,00	94,29	100,00	1,64	1,74		CV. MATRA DESAIN
		- Pembangunan Islamic Center	1 Paket	19.400.000.000,00	19.303.014.328,00	96,52	3.860.602.866,00	15.539.397.134,00	19,90	10,00	19,21	9,65	Kel. Alesanuae	PT. PUTRA UTAMA GLOBAL
		- Pengawasan		300.000.000,00	285.725.000,00	1,49	0,00	300.000.000,00	0,00	50,00	0,00	0,75		PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN
		Biaya Umum		50.000.000,00	50.000.000,00	0,25	26.167.300,00	23.842.700,00			0,13	0,13		
		Belanja Alat Tulis Kantor		13.796.000,00	13.796.000,00	0,07	9.831.300,00	3.964.700,00			0,05	0,05		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		13.796.000,00	13.796.000,00	0,07	9.831.300,00	3.964.700,00	71,26	71,26	0,05	0,05		
		Belanja Jasa Upah Kerja		13.340.000,00	13.340.000,00	0,07	0,00	13.340.000,00			0,00	0,00		
		- Sekretariat	32 OB	7.040.000,00	7.040.000,00	0,04	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Staf Teknis	18 OB	6.300.000,00	6.300.000,00	0,03	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Cetak dan Penggandaan		20.364.000,00	20.364.000,00	0,10	13.826.000,00	6.538.000,00			0,07	0,07		
		Belanja Cetak		750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00			0,00	0,00		
		Cetak Map	100 Lembar	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Keciptakarya
KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
NILAI PAGU : Rp 20.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-II/APBN-/BLN

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK.)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 15		Keciptakarya												
1 03 01 15 11		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00			100,00	100,00		
5 2		Belanja Langsung		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00			100,00	100,00		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00			100,00	100,00		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		4.621.600,00	4.621.600,00	23,11	4.621.600,00	0,00			23,11	23,11		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		4.621.600,00	4.621.600,00	23,11	4.621.600,00	0,00			23,11	23,11		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		4.621.600,00	4.621.600,00	23,11	4.621.600,00	0,00	100,00	100,00	23,11	23,11		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		6.160.000,00	6.160.000,00	30,80	6.160.000,00	0,00			30,80	30,80		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		6.160.000,00	6.160.000,00	30,80	6.160.000,00	0,00			30,80	30,80		
		- Belanja Jasa Upah Kerja (Tim Penyusunan)	28 OK	6.160.000,00	6.160.000,00	30,80	6.160.000,00	0,00	100,00	100,00	30,80	30,80		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		7.468.400,00	7.468.400,00	37,34	7.468.400,00	0,00			37,34	37,34		
5 2 2 06 01		Belanja Cetak dan Penggandaan		450.000,00	450.000,00	2,25	450.000,00	0,00			2,25	2,25		
		- Belanja Cetak		450.000,00	450.000,00	2,25	450.000,00	0,00	100,00	100,00	2,25	2,25		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		7.018.400,00	7.018.400,00	35,09	7.018.400,00	0,00			35,09	35,09		
		- Fotocopy Folio	17296 Lembar	6.918.400,00	6.918.400,00	34,59	6.918.400,00	0,00	100,00	100,00	34,59	34,59		
		- Jilid Dokumen	10 Exp	100.000,00	100.000,00	0,50	100.000,00	0,00	100,00	100,00	0,50	0,50		

5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	8,75	1.750.000,00	0,00			8,75	8,75	
5	2	2	11	04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	8,75	1.750.000,00	0,00			8,75	8,75	
				- Nasi Dos	60 D/O	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	6,25	1.250.000,00	0,00	100,00	100,00	6,25	6,25	
				- Snack	60 D/O	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2,50	500.000,00	0,00	100,00	100,00	2,50	2,50	
J U M L A H						20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00			100,00	100,00	

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 196903 1 010

PPTK.




Herminia Litta, ST.
Nip. 19750121 200804 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Keciaptakarya
KEGIATAN : Pengadaan Tanah Rest Area
NILAI PAGU : Rp
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
	1 03 01 15	Keciaptakarya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	1 03 01 16 37	Pengadaan Tanah Rest Area		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5	BELANJA DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2	Belanja Langsung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 3	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 3 01 39	Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Umum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Belanja modal pengadaan tanah Rest Area	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Biaya Appraisal (Jasa Penilai Publik)	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Biaya Umum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Penggandaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		-fotocopy	1291 Lembar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		J U M L A H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,
Herman Hata, ST
Nip. 19750119 200804 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kebinamargaan
KEGIATAN : Pemeliharaan Alat-Alat Berat
NILAI PAGU : Rp 200.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12(7**10/100)	13(7**11/100)	14	15
	1 03 01 16	Kebnamargaan												
	1 03 01 16 01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	172.345.250,00	27.654.750,00						
	5 2	Belanja Langsung		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	172.345.250,00	27.654.750,00				86,17	91,39	
	5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	172.345.250,00	27.654.750,00				86,17	91,39	
	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakal habis		362.800,00	362.800,00	0,18	362.800,00	0,00				0,18	0,18	
	5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		362.800,00	362.800,00	0,18	362.800,00	0,00				0,18	0,18	
		-Belanja Alat Tulis Kantor		362.800,00	362.800,00	0,18	362.800,00	0,00	100,00	100,00		0,18	0,18	
	5 2 2 03	Belanja Barang Dan Jasa		62.640.000,00	62.640.000,00	31,32	46.980.000,00	15.660.000,00				23,49	28,71	
	5 2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		62.640.000,00	62.640.000,00	31,32	46.980.000,00	15.660.000,00				23,49	28,71	
		- Staf Teknis (Bagian Gudang,Mekanik,Dan Las)	156 OB	46.800.000,00	46.800.000,00	23,40	35.100.000,00	11.700.000,00	75,00	91,67		17,55	21,45	
		- Sekretariat	72 OB	15.840.000,00	15.840.000,00	7,92	11.880.000,00	3.960.000,00	75,00	91,67		5,94	7,26	
	5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		134.000.000,00	134.000.000,00	67,00	122.005.250,00	11.994.750,00				61,00	61,00	
	5 2 2 05 01	Belanja Jasa Servis		14.000.000,00	14.000.000,00	7,00	14.000.000,00	0,00				7,00	7,00	
		- Belanja Jasa service Alat-Alat Berat	1 Tahun	14.000.000,00	14.000.000,00	7,00	14.000.000,00	0,00	100,00	100,00		7,00	7,00	
	5 2 2 03 02	Belanja Penggantian Suku Cadang		100.000.000,00	100.000.000,00	50,00	88.007.250,00	11.992.750,00				44,00	44,00	
		- Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	50,00	88.007.250,00	11.992.750,00	88,01	88,01		44,00	44,00	
	5 2 2 03 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas		20.000.000,00	20.000.000,00	10,00	19.998.000,00	2.000,00				10,00	10,00	
		- Belanja Minyak Pelumas/Oli	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	10,00	19.998.000,00	2.000,00	99,99	99,99		10,00	10,00	

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.997.200,00	2.997.200,00	1,50	2.997.200,00	0,00			1,50	1,50		
	5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		2.997.200,00	2.997.200,00	1,50	2.997.200,00	0,00			1,50	1,50		
		- Fotocopy Folio	7493 Lembar	2.997.200,00	2.997.200,00	1,50	2.997.200,00	0,00	100,00	100,00	1,50	1,50		
		J U M L A H		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	172.345.250,00	27.654.750,00			86,17	91,39		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IL-ANDI TAUFIQ SALEH, MT.,
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,


Andi Alim N. SST.,
Nip. 19781105 200604 1 019

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020


UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kabinamargaan
KEGIATAN : Pembangunan Jembatan
NILAI PAGU : Rp 25.177.580.700,00
SUMBER DANA : PINJAMAN DAERAH, DAU

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PRESENTASE KEMAJUAN		PRESENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									10 (8/5*100)	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*11/100)	13 (7*11/100)	14	15
1	03 01 16	Kabinamargaan												
1	03 01 16 03	Pembangunan Jembatan		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
5		BELANJA DAERAH		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
5	2	Belanja langsung		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
5	2 3	Belanja Modal		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
5	2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
5	2 3 22 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,62		
		Pembangunan Jembatan		25.144.089.300,00	24.070.113.300,00	99,87	11.483.479.987,00	13.680.609.313,00			45,61	81,63		
		1.Pembangunan Jembatan Paket 1												
		~Jembatan Ruas Pakkita-Kalamisu (0,041 Km)	1 Paket	10.871.227.000,00	10.871.771.000,00	43,18	7.016.689.433,00	3.854.537.567,00	64,54	72,41	27,87	31,27		PT.TE'NE JAYA
		2.Pembangunan Jembatan Paket 2												
		~Jembatan Sungai Laboro (0,011 Km)	1 Paket	672.794.000,00	604.866.000,00	2,67	181.459.800,00	481.334.200,00	26,97	90,00	0,72	2,40		CV.AGAR JAYA KONSTRUKSI
		3.Pembangunan Jembatan Paket 3												
		~Jembatan Ruas Batuleppa (0,040 Km)	1 Paket	9.666.549.000,00	9.074.887.000,00	38,39	1.814.977.400,00	7.851.571.600,00	18,78	85,00	7,21	32,63		CV.GEMILANG UTAMA
		4.Pembangunan Jembatan Paket 4												
		~Jembatan Ruas Barukang IV (0,012 Km)	1 Paket	1.495.939.000,00	1.400.000.000,00	5,94	1.066.100.000,00	429.839.000,00	71,27	100,00	4,23	5,94		CV.KAREZO MANDIRI
		5.Pembangunan Jembatan Paket 5												
		~Jembatan Ruas Barukang III(0,012 Km)	1 Paket	1.513.350.000,00	1.424.644.000,00	6,01	1.158.947.894,00	354.402.106,00	76,58	97,00	4,60	5,83		CV.BULO-BULO BARAT
		6.Pembangunan Jembatan Paket 6												
		~Jembatan Ruas Jl. Sunu I (0,038)	1 Paket	441.349.000,00	411.064.000,00	1,75	123.319.200,00	318.029.800,00	27,94	100,00	0,49	1,75		CV.BUHUNG PUTE
		Pengawasan Pembangunan Jembatan												
		1.Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket 1	1 Paket	181.500.000,00	181.500.000,00	0,72	0,00	181.500.000,00	0,00	85,71	0,00	0,62		PT.MIFTAH MULTI DESIGN

	2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket 2 dan Paket 3	1 Paket	198.531.300,00	198.531.300,00	0,79	39.706.260,00	158.825.040,00	20,00	85,71	0,16	0,68	CV. MUTIARA SITTAH
	3. Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket 4, Paket 5, Dan Paket 6	1 Paket	102.850.000,00	102.850.000,00	0,41	82.280.000,00	20.570.000,00	80,00	100,00	0,33	0,41	PT. MAHAPANI KONSULTAN
	Biaya Umum		33.491.400,00	33.491.400,00	0,13	18.503.800,00	14.987.600,00			0,07	0,09	
	Belanja Alat Tulis Kantor		4.048.800,00	4.048.800,00	0,02	4.048.800,00	0,00			0,02	0,02	
	-Belanja Alat Tulis Kantor		4.048.800,00	4.048.800,00	0,02	4.048.800,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02	
	Belanja Jasa Upah Kerja		11.840.000,00	11.840.000,00	0,05	5.960.000,00	5.880.000,00			0,02	0,04	
	Sekretariat	22 OB	4.840.000,00	4.840.000,00	0,02	3.960.000,00	880.000,00	81,82	90,91	0,02	0,02	
	Pengawasan Lapangan	14 OB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,03	2.000.000,00	5.000.000,00	28,57	85,71	0,01	0,02	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		6.052.600,00	6.052.600,00	0,02	376.000,00	5.677.600,00			0,00	0,00	
	Belanja Cetak	50 Lembar	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan		5.677.600,00	5.677.600,00	0,02	0,00	5.677.600,00			0,00	0,00	
	-Fotocopy Folio	14194 Lembar	5.677.600,00	5.677.600,00	0,02	0,00	5.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Makan dan Minum		11.550.000,00	11.550.000,00	0,05	8.120.000,00	3.430.000,00			0,03	0,03	
	-Nasi dos	330 OB	8.250.000,00	8.250.000,00	0,03	5.800.000,00	2.450.000,00	70,30	70,30	0,02	0,02	
	-Snack	330 OB	3.300.000,00	3.300.000,00	0,01	2.320.000,00	980.000,00	70,30	70,30	0,01	0,01	
	J U M L A H		25.177.580.700,00	24.103.604.700,00	100,00	11.501.983.787,00	13.675.596.913,00			45,68	81,52	

Mengstatui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, M.T.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

Sinjai, 30 November 2020

PPK

Ghan Yacob, ST
Nip. 19781208 200604 1 019

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kebinamargaan
KEGIATAN : Pemeliharaan Jalan
NILAI PAGU : Rp 400.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 16	04	Kebinomargaan												
1 03 01 16 04		Pemeliharaan Jalan		400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	238.928.153,00	161.071.847,00			59,73	99,71		
5 2		Belanja Langsung		400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	238.928.153,00	161.071.847,00			59,73	99,71		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	238.928.153,00	161.071.847,00			59,73	99,71		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		3.016.000,00	3.016.000,00	0,75	2.997.250,00	18.750,00			0,75	0,75		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		3.016.000,00	3.016.000,00	0,75	2.997.250,00	18.750,00			0,75	0,75		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		3.016.000,00	3.016.000,00	0,75	2.997.250,00	18.750,00	99,38	100,00	0,75	0,75		
5 2 2 05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		19.840.000,00	19.840.000,00	4,96	5.553.464,00	14.286.536,00			1,39	4,96		
5 2 2 05 03		- Belanja Bahan Bakar Minyak Pelumas/Oil, Solar, Minyak Tanah		19.840.000,00	19.840.000,00	4,96	5.553.464,00	14.286.536,00	27,99	100,00	1,39	4,96		
5 2 2 02	13	Belanja Bahan/Material		313.064.000,00	313.054.000,00	78,26	189.721.439,00	123.332.561,00			47,43	78,26		
5 2 2 02 13		Belanja Material Jalan		313.064.000,00	313.054.000,00	78,26	189.721.439,00	123.332.561,00			47,43	78,26		
		Belanja Alat Bantu (Meteran Bekel, Sekop, Gerobak, Garpu, Cangkul, Pacul, Kaca Tangan)	1 Ls	2.933.000,00	2.933.000,00	0,73	0,00	2.933.000,00	0,00	100,00	0,00	0,73		
		Belanja Bahan Material Pemeliharaan Jalan	1 Ls	310.121.000,00	310.121.000,00	77,53	189.721.439,00	120.399.561,00	61,18	100,00	47,43	77,53		
5 2 2 03	30	Belanja Jasa Kantor		54.580.000,00	54.580.000,00	13,65	36.830.000,00	17.750.000,00			9,21	13,65		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		54.580.000,00	54.580.000,00	13,65	36.830.000,00	17.750.000,00			9,21	13,65		
		- Sekretariat	11 OB	2.420.000,00	2.420.000,00	0,61	0,00	2.420.000,00	0,00	100,00	0,00	0,61		
		- Jasa Upah Kerja (Tim Perencana)	1 OB	220.000,00	220.000,00	0,06	220.000,00	0,00	100,00	100,00	0,06	0,06		

UNIT/INSTANSI
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI PAGU
SUMBER DANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabinamargaan
Pemeliharaan PJU
Rp 1.100.531.396,00
APBD II/APBD-I/APBN-BLN

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPADIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 16		Kabinamargaan												
1 03 01 16 05		Pemeliharaan PJU		1.100.531.396,00	284.229.296,00	100,00	239.281.800,00	861.249.596,00			21,74	24,25		
5 2		Belanja Langsung		1.100.531.396,00	284.229.296,00	100,00	239.281.800,00	861.249.596,00			21,74	24,25		
5 2 2		Belanja Barang Dan Jasa		187.294.300,00	187.294.300,00	17,02	159.534.300,00	27.760.000,00			14,50	15,62		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		2.014.300,00	2.014.300,00	0,18	2.014.300,00	0,00			0,18	0,18		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		2.014.300,00	2.014.300,00	0,18	2.014.300,00	0,00			0,18	0,18		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		2.014.300,00	2.014.300,00	0,18	2.014.300,00	0,00	100,00	100,00	0,18	0,18		
5 2 2 03		Belanja Barang Dan Jasa		185.280.000,00	185.280.000,00	16,84	157.520.000,00	27.760.000,00			14,31	15,43		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		185.280.000,00	185.280.000,00	16,84	157.520.000,00	27.760.000,00			14,31	15,43		
		- Sekretariat	24 OB	5.280.000,00	5.280.000,00	0,48	3.520.000,00	1.760.000,00	66,67	91,67	0,32	0,44		
		- Staf Teknis	180 OB	180.000.000,00	180.000.000,00	16,36	154.000.000,00	26.000.000,00	85,56	91,67	13,99	14,99		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		3.340.000,00	3.340.000,00	0,30	1.382.400,00	1.957.600,00			0,13	0,13		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		3.340.000,00	3.340.000,00	0,30	1.382.400,00	1.957.600,00			0,13	0,13		
		- Fotocopy Folio	8350 Lembar	3.340.000,00	3.340.000,00	0,30	1.382.400,00	1.957.600,00	41,39	41,39	0,13	0,13		
5 2 2 20		Belanja Pemeliharaan		909.997.096,00	93.594.996,00	82,68	78.365.100,00	831.531.996,00			7,12	8,50		
5 2 2 20 10		Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan		909.997.096,00	93.594.996,00	82,68	78.365.100,00	831.531.996,00			7,12	8,50		
		- Pemeliharaan Lampu Jalan	1 Paket	93.594.996,00	93.594.996,00	8,50	78.365.100,00	15.229.896,00	83,73	100,00	7,12	8,50		
		- Pemeliharaan Lampu Jalan (DID)	1 Paket	816.302.100,00	0,00	74,17	0,00	816.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J U M L A H														
								861.249.596,00			21,74	24,25		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,

Andi Anwar, S.S.T
Nip. 19781215 200604 1 019

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI PAGU
SUMBER DANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kebinaamraaan
Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Rp 204.842.000,00
APBD II/APBD-I/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/6*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
		Kebinaamraagan												
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
5		BELANJA DAERAH		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
5 2	5 2	Belanja Langsung		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
5 2 2	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
5 2 2 5	5 2 2 5	Belanja Jasa Konsultansi		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
5 2 2 5 2	5 2 2 5 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		
		- Perencanaan Teknis Jembatan	1 Paket	204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		J U M L A H		204.842.000,00	204.842.000,00	100,00	0,00	204.842.000,00			0,00	100,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,
Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


PPK
Andi Adnan, N. ST
Nip. 19781205 200804 1 019


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kabinamargaan
KEGIATAN : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
NILAI PAGU : Rp
SUMBER DANA : APBD II/APBD II/APBN-JBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESAKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 16		Kabinamargaan												
1 03 01 16 10		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2		Belanja Langsung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 2 2 03		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Sekretariat	10 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Fotocopy	2000 Lembar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 2 2 21		Belanja Jasa Konsultansi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 21 02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Perencanaan Teknis Jalan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J U M L A H														
									0,00		0,00	0,00		

Sinjai 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

ILHANDI TAUFIQ SALEH, S.T.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPK

Andriani N. Ist
Nip. 19731205 200604 1 019

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kabinamargaan
KEGIATAN : DAK Bidang Jalan
NILAI PAGU : Rp 15.226.449.000,00
SUMBER DANA : DAK

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/8-100)	11	12 (7-10/100)	13 (7-11/100)	14	15
1 03 01 16	16	Kebinaamargaan												
1 03 01 16 11	11	Belanja Langsaung		15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	100,00	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00			18,09	62,40		
5 2 3	3	Belanja Modal		15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	100,00	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00			18,09	62,40		
5 2 3 21	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	100,00	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00			18,09	62,40		
5 2 3 21 01	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	100,00	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00			18,09	62,40		
		Peningkatan Jalan		13.810.000.000,00	13.810.000.000,00	90,70	2.653.733.400,00	11.156.266.600,00			17,43	54,82		
		Paket 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas bontopeddap- Pasir Putih (3,85 Km), Ruas Lappaae-Erebulu (9,85 Km)	1 Paket	13.810.000.000,00	13.810.000.000,00	90,70	2.653.733.400,00	11.156.266.600,00	19,22	60,44	17,43	54,82	03/10/20	PT. LOMPILLE
		Paket 2. Peningkatan Jalan Ruas Mangasa -Palle (4,01 Km)	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Paket 3. Peningkatan Jalan Ruas Kompang-Paitongko (2,90 Km), Ruas Gunung Perak-Balakia (2,35 Km)	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Biaya Penunjang		1.416.449.000,00	869.000.000,00	9,30	100.107.950,00	1.316.341.050,00			0,66	7,58		
		- Pengawasan Teknis Jalan Paket 1 dan 2	1 Paket	371.110.000,00	248.105.000,00	2,44	0,00	371.110.000,00	0,00	87,50	0,00	2,13	Tersebar	CV. ARZMAH CONSULTANT
		- Pengawasan Teknis Jalan Paket 3	1 Paket	178.500.000,00	178.500.000,00	1,17	0,00	178.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PT. NADJAMURTI PEMASA
		- Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan	1 Paket	628.456.000,00	205.851.000,00	4,13	61.755.300,00	566.700.700,00	9,83	100,00	0,41	4,13	Tersebar	CV. MEUTHA MULTI KONSULTAN
		- Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan	1 Paket	163.000.000,00	161.161.000,00	1,07	0,00	163.000.000,00	0,00	100,00	0,00	1,07	Tersebar	
		- Honorarium Petugae E-Monitoring	24 OB	7.200.000,00	7.200.000,00	0,05	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Rapat Koordinasi	1 Tahun	68.183.000,00	68.183.000,00	0,45	38.352.650,00	29.830.350,00	56,25	56,25	0,25	0,25		
		J U M L A H		15.226.449.000,00	14.679.000.000,00	100,00	2.753.841.350,00	12.472.607.650,00			18,09	62,40		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPK

A. Sanjidan, S. ST
Nip. 19590227 200302 1 004

LAPORAN KEMAJUAN FISIKA DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	Kebhinamargaan
KEGIATAN	Peningkatan Jalan
NILAI PAGU	Rp 174.743.854.250,00
SUMBER DANA	PINJAMAN DAERAH, DAU, DID Tahap I, DID Tahap II, DID Tahap III

[illegible]

[illegible]

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Kebencanaan
KEGIATAN : Pembangunan Jalan TMM/ Karya Bakti TNI
NILAI PAGU : Rp 212.000.000,00
SUMBER DANA : APBD I/ABPD I/ABPN/BLN

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN SID 30 NOVEMBER 2020

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPADIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (85*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1	03 01 16	Kebencanaan												
1	03 01 16 13	Pembangunan Jalan TMM/ Karya Bakti TNI		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
5		BELANJA DAERAH		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
5	2	Belanja Langsung		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
5	2 3	Belanja Modal		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
5	2 3 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
5	2 3 21 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		
		Perintisan dan Pelebaran Jalan		206.000.000,00	206.990.050,00	97,17	206.990.050,00	9.950,00			97,17	97,17		
		- Perintisan dan Pelebaran Jalan	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	94,34	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00	94,34	94,34		KODIM 1424 KAB. SINJAI
		- Perencanaan	1 Paket	6.000.000,00	5.990.050,00	2,83	5.990.050,00	9.950,00	99,83	100,00	2,83	2,83		CV OZANINDO KONSULTAN
		Biaya Umum		6.000.000,00	6.000.000,00	2,83	6.000.000,00	0,00			2,83	2,83		
		Belanja Alat Tulis Kantor		1.612.500,00	1.612.500,00	0,76	1.612.500,00	0,00			0,76	0,76		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		1.612.500,00	1.612.500,00	0,76	1.612.500,00	0,00	100,00	100,00	0,76	0,76		
		Belanja Jasa Upah Kerja		2.640.000,00	2.640.000,00	1,25	2.640.000,00	0,00			1,25	1,25		
		Sekretariat	12 OB	2.640.000,00	2.640.000,00	1,2	2.640.000,00	0,00	100,00	100,00	1,25	1,25		
		Belanja Cetak Dan Penggandaan		1.747.500,00	1.747.500,00	0,82	1.747.500,00	0,00			0,82	0,82		
		Belanja Cetak		187.500,00	187.500,00	0,09	187.500,00	0,00			0,09	0,09		
		- Belanja Cetak	25 Lembar	187.500,00	187.500,00	0,09	187.500,00	0,00	100,00	100,00	0,09	0,09		
		Belanja Penggandaan		1.560.000,00	1.560.000,00	0,74	1.560.000,00	0,00			0,74	0,74		
		- Fotocopy Folio	3900 Lembar	1.560.000,00	1.560.000,00	0,74	1.560.000,00	0,00	100,00	100,00	0,74	0,74		
		J U M L A H		212.000.000,00	211.990.050,00	100,00	211.990.050,00	9.950,00			100,00	100,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


ICANDI TAUFIQ SALEH MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPK,


M. Nur Badri Fatta, ST, M. Eng.
Nip. 19840126 200804 1 001


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN : Pemeliharaan Jaringan Irigasi
NILAI PAGU : Rp 290.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK.)	PERUSAHAAN
									KEU 10 (8/5*100)	FISIK 11	KEU 12 (7*10/100)	FISIK 13 (7*11/100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					14	15
1 03 01 17		Pengelolaan Sumber Daya Air												
1 03 01 17 02		Pemeliharaan Jaringan Irigasi		290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	268.994.500,00	21.005.500,00			92,76	92,76		
5		BELANJA DAERAH		290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	268.994.500,00	21.005.500,00			92,76	92,76		
5 2		Belanja Langsung		290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	268.994.500,00	21.005.500,00			92,76	92,76		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		268.695.900,00	268.695.900,00	99,21	237.695.900,00	21.000.000,00			81,96	81,96		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		6.695.900,00	6.695.900,00	2,31	6.695.900,00	0,00			2,31	2,31		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		6.695.900,00	6.695.900,00	2,31	6.695.900,00	0,00			2,31	2,31		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		6.695.900,00	6.695.900,00	2,31	6.695.900,00	0,00	100,00	100,00	2,31	2,31		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		262.000.000,00	262.000.000,00	86,90	231.000.000,00	21.000.000,00			79,66	79,66		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		262.000.000,00	262.000.000,00	86,90	231.000.000,00	21.000.000,00			79,66	79,66		
		-Jasa Upah Kerja Petugas Pintu Air (PPA)	480 OB	252.000.000,00	252.000.000,00	86,90	231.000.000,00	21.000.000,00	91,67	91,67	79,66	79,66		
5 2 2 05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		25.986.500,00	25.986.500,00	8,96	25.981.000,00	5.500,00			8,96	8,96		
5 2 2 05 03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		25.986.500,00	25.986.500,00	8,96	25.981.000,00	5.500,00			8,96	8,96		
		Belanja Minyak Pelumas dan Bahan Bakar untuk Pintu Air dan Mesin Rumpit	1 Ls	25.986.500,00	25.986.500,00	8,96	25.981.000,00	5.500,00	99,98	100,00	8,96	8,96		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		6.317.600,00	6.317.600,00	1,83	6.317.600,00	0,00			1,83	1,83		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		6.317.600,00	6.317.600,00	1,83	6.317.600,00	0,00			1,83	1,83		
		-Fotocopy Folio	24.994 Lembar	5.077.600,00	5.077.600,00	1,75	5.077.600,00	0,00	100,00	100,00	1,75	1,75		
		-Fotocopy A3	1.200 Lembar	240.000,00	240.000,00	0,08	240.000,00	0,00	100,00	100,00	0,08	0,08		
J U M L A H				290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	268.994.500,00	21.005.500,00			92,76	92,76		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDRI TAUFIQ SALEH, M.L.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


M. Ridwan Jaya, ST, MM.
NIP. 19710715 200701 1 035

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN : DAK Bidang Irigasi
NILAI PAGU : Rp 14.174.290.215,00
SUMBER DANA : DAK/DAU

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK.)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 17		Pengelolaan Sumber Daya Air												
1 03 01 17 03		DAK Bidang Irigasi		14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	100,00	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00			54,70	79,13		
5		BELANJA DAERAH		14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	100,00	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00			54,70	79,13		
5 2		Belanja Langsung		14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	100,00	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00			54,70	79,13		
5 2 3		Belanja Modal		14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	100,00	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00			54,70	79,13		
5 2 3 23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		14.174.290.215,00	12.898.055.390,00	100,00	7.753.480.555,00	6.420.809.660,00			54,70	79,13		
5 2 3 23 05		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi		12.670.000.000,00	12.498.609.390,00	89,39	6.378.989.640,00	6.291.010.360,00			45,00	68,91		
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		12.670.000.000,00	12.498.609.390,00	89,39	6.378.989.640,00	6.291.010.360,00			45,00	68,91		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lembanna (1.120 Km) Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat	1 Paket	1.729.000.000,00	1.675.559.000,00	12,20	502.667.600,00	1.226.332.400,00	29,07	45,94	3,55	5,60	Desa Bonto Salam Kec. S. Barat	CV. AGAR JAYA KONSTRUKSI
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Balang Riri-Lembang Gogoso (450 M) Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe	1 Paket	500.000.000,00	666.367.390,00	3,53	479.401.000,00	20.599.000,00	95,88	100,00	3,38	3,53	Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe	CV. LIMPPENNO
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Liu Sirie (466 M) Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong	1 Paket	425.000.000,00	410.538.000,00	3,00	229.901.280,00	195.098.720,00	54,09	84,25	1,62	2,53	Barambang Kec. S. Borong	CV. HASJAYA PRATAMA
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Balakia I & II (900 M) Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat	1 Paket	1.558.000.000,00	1.524.465.000,00	10,99	457.339.500,00	1.100.660.500,00	29,35	81,05	3,23	8,91	Kel. Balakia Kec. S. Barat	CV. AGUNG PRATAMA
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Apparang III (352 M) Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan	1 Paket	600.000.000,00	580.722.000,00	4,23	174.216.600,00	425.783.400,00	29,04	100,00	1,23	4,23	Desa Palangka Kec. S. Selatan	CV. BISOKENG PUTRA PERKASA
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lestari Kampala (519 M) Desa Bonto Lempangan Kecamatan Sinjai Barat	1 Paket	558.000.000,00	538.415.000,00	3,94	406.503.325,00	151.496.675,00	72,85	85,06	2,87	3,35	Desa Bonto Lempangan Kec. S. Barat	CV. LUBIS
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Magala (480 M)	1 Paket	495.000.000,00	489.708.000,00	3,49	274.237.040,00	220.762.960,00	55,40	65,04	1,93	2,27	Desa Bonto Salama Kec. S. Barat	CV. MARBO CIPTA UTAMA

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
NILAI PAGU : Rp 207.624.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN-JBLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
								KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1	03 01 17	Pengelolaan Sumber Daya Air											
1	03 01 17 02	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		207.624.000,00	207.613.900,00	100,00	6.744.000,00			3,25	39,10		
5		BELANJA DAERAH		207.624.000,00	207.613.900,00	100,00	6.744.000,00			3,25	39,10		
5	2	Belanja Langsung		207.624.000,00	207.613.900,00	100,00	6.744.000,00			3,25	39,10		
5	2 2	Belanja Barang dan Jasa		207.624.000,00	207.613.900,00	100,00	6.744.000,00			3,25	39,10		
5	2 2 01	Belanja Bahan Pakai habis		4.497.600,00	4.497.600,00	2,17	4.497.600,00	0,00		2,17	2,17		
5	2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		4.497.600,00	4.497.600,00	2,17	4.497.600,00	0,00		2,17	2,17		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		4.497.600,00	4.497.600,00	2,17	4.497.600,00	0,00	100,00	2,17	2,17		
5	2 2 03	Belanja Jasa Kantor		880.000,00	880.000,00	0,42	0,00	880.000,00		0,00	0,21		
5	2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		880.000,00	880.000,00	0,42	0,00	880.000,00		0,00	0,21		
		- Sekretariat	4 OB	880.000,00	880.000,00	0,42	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,21		
5	2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.246.400,00	2.246.400,00	1,08	2.246.400,00	0,00		1,08	1,08		
5	2 2 06 02	Belanja Penggandaan		2.246.400,00	2.246.400,00	1,08	2.246.400,00	0,00		1,08	1,08		
		-Fotocopy Folio	4.616 Lembar	1.846.400,00	1.846.400,00	0,89	1.846.400,00	0,00	100,00	0,89	0,89		
		-Fotocopy A3	500 Lembar	400.000,00	400.000,00	0,19	400.000,00	0,00	100,00	0,19	0,19		
5	2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi		200.000.000,00	199.999.900,00	96,33	0,00	200.000.000,00		0,00	35,64		
5	2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		200.000.000,00	199.999.900,00	96,33	0,00	200.000.000,00					
		-Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Teko	1 Paket	100.000.000,00	99.994.400,00	48,16	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	18,30		CV Makmur Sejati Konsultan
		- Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Lamole	1 Paket	100.000.000,00	99.995.500,00	48,16	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	17,34		CV ANNUR CONSULTANT
		J U M L A H		207.624.000,00	207.613.900,00	100,00	6.744.000,00	200.880.000,00		3,25	39,10		

Sinjai, 30 September 2020

PPTK,

M. Kawan Jaya, ST. MM.
NIP. 19710715 200701 1 0035

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Itandri Taufiq Saleh, M. IV/b.
Pendidik : Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010


LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat-Hari
KEGIATAN : Perencanaan Air Bersih
NILAI PAGU : Rp 90.000.000,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-RLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 18	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat-Hari												
	1 03 01 18 01	Perencanaan Air Bersih		90.000.000,00	89.392.100,00	100,00	2.305.100,00	87.894.900,00			2,56	97,80		
	5 2	Belanja Langsung		90.000.000,00	89.392.100,00	100,00	2.305.100,00	87.894.900,00			2,56	97,80		
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		3.043.300,00	3.043.300,00	3,38	1.063.300,00	1.980.000,00			1,18	1,18		
	5 2 2 01	Belanja Bahan Pokai habis		1.063.300,00	1.063.300,00	1,18	1.063.300,00	0,00			1,18	1,18		
	5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		1.063.300,00	1.063.300,00	1,18	1.063.300,00	0,00			1,18	1,18		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		1.063.300,00	1.063.300,00	1,18	1.063.300,00	0,00	100,00	100,00	1,18	1,18		
	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		1.980.000,00	1.980.000,00	2,20	0,00	1.980.000,00			0,00	0,00		
	5 2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		1.980.000,00	1.980.000,00	2,20	0,00	1.980.000,00			0,00	0,00		
		- Sekretariat	9 OB	1.980.000,00	1.980.000,00	2,20	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		1.241.800,00	1.241.800,00	1,38	1.241.800,00	0,00			1,38	1,38		
	5 2 2 06 01	Belanja Cetak		225.000,00	225.000,00	0,25	225.000,00	0,00			0,25	0,25		
		- Belanja Cetak	30 Buah	225.000,00	225.000,00	0,25	225.000,00	0,00	100,00	100,00	0,25	0,25		
	5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		1.016.800,00	1.016.800,00	1,13	1.016.800,00	0,00			1,13	1,13		
		- Fotocopy A3	550 Lembar	440.000,00	440.000,00	0,49	440.000,00	0,00	100,00	100,00	0,49	0,49		
		- Fotocopy	1192 Lembar	476.800,00	476.800,00	0,53	476.800,00	0,00	100,00	100,00	0,53	0,53		
		- Penjilidan Biasa	10 Exp	100.000,00	100.000,00	0,11	100.000,00	0,00	100,00	100,00	0,11	0,11		
	5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi		85.714.900,00	85.107.000,00	95,24	0,00	85.714.900,00			0,00	95,24		
	5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		85.714.900,00	85.107.000,00	95,24	0,00	85.714.900,00			0,00	95,24		
		- Perencanaan Teknis Air Bersih 2020	1 Paket	85.714.900,00	85.107.000,00	95,24	0,00	85.714.900,00	0,00	100,00	0,00	95,24		CV Sumber Putrana
		J U M L A H		90.000.000,00	89.392.100,00	100,00	2.305.100,00	87.894.900,00			2,56	97,80		

Sinjai, 30 November 2020

PPK,

Mengenalui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

ILHAM TAUFIQ SALEH
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19841214 198903 1 010

Muhammad Satrio Ar ST. MM.
Nip. 19780625 200312 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
KEGIATAN : Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan
NILAI PAGU : Rp 10.000.000.000,00
SUMBER DANA : DID

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 18	18	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari												
1 03 01 18 06	06	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00			0,00	0,00		
5		BELANJA DAERAH		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00			0,00	0,00		
5 2		Belanja Langsung		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00			0,00	0,00		
5 2 2	2	Belanja Barang Dan Jasa		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00			0,00	0,00		
5 2 2 23	23	Belanja Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada Masyarakat/Plhak		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00			0,00	0,00		
5 2 2 23 02	02	Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Pihak Ketiga		9.956.739.500,00	9.722.739.316,00	99,57	0,00	9.956.739.500,00			0,00	0,00		
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	1 Unit	9.661.739.500,00	9.622.914.316,00	96,62	0,00	9.661.739.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PT. CATUR JAYA PRIMA SEJAHTERA
		Perencanaan DED Jaringan Perpipaan SPAM	1 Paket	100.000.000,00	99.825.000,00	1,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PT. Ozirah Perkasa Indonesia
		Pengawasan	1 Paket	195.000.000,00	0,00	1,95	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Biaya Umum	1 Unit	43.260.500,00	43.260.500,00	0,43	0,00	43.260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Alat Tulis Kantor	1 Ls	13.750.100,00	13.750.100,00	0,14	0,00	13.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Belanja Cetak dan Penggandaan		19.010.400,00	19.010.400,00	0,19	0,00	19.010.400,00			0,00	0,00		
		Belanja Penggandaan		19.010.400,00	19.010.400,00	0,19	0,00	19.010.400,00			0,00	0,00		
		Fotocopy	32923 Lembar	13.169.200,00	13.169.200,00	0,13	0,00	13.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fotocopy A3	4369 Lembar	3.511.200,00	3.511.200,00	0,04	0,00	3.511.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Penjijidan Biasa	233 Exp	2.330.000,00	2.330.000,00	0,02	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		10.500.000,00	10.500.000,00	0,11	0,00	10.500.000,00						
	Nasi Dos	200 Dos	7.500.000,00	7.500.000,00	0,08	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Snack	200 Dos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,03	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	J U M L A H		10.000.000.000,00	9.765.999.816,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00				0,00	0,00	

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



Muhammad Sabri, AR, ST., MM.
Nip. 8780829 200312 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI PAGU
SUMBER DANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Rp 663.100.000,00
APBD II/APBD-I/APBN-BLN

NO.	KODE REKENING			URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
	1	03	01								KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
	1	03	01	18		663.100.000,00	607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	1	03	01	18	07		607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	5					663.100.000,00	607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	5	2				663.100.000,00	607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	5	2	2			663.100.000,00	607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	5	2	2	23		663.100.000,00	607.700.000,00	100,00	607.700.000,00	55.400.000,00			91,65	109,23		
	5	2	2	23	01	590.000.000,00	590.000.000,00	88,98	590.000.000,00	0,00			88,98	88,98		
						590.000.000,00	590.000.000,00	88,98	590.000.000,00	0,00			88,98	88,98		
					2 Unit											
					1 Unit	295.000.000,00	295.000.000,00	44,49	295.000.000,00	0,00	100,00	100,00	44,49	44,49		KKM Samaturu
					1 Unit	295.000.000,00	295.000.000,00	44,49	295.000.000,00	0,00	100,00	100,00	44,49	44,49		KKM Mattoang
						3.586.400,00	3.586.400,00	0,54	3.586.400,00	0,00	100,00	100,00	0,54	0,54		
						8.770.000,00	8.770.000,00	1,32	8.770.000,00	0,00			1,32	1,32		
					15 OB	5.250.000,00	5.250.000,00	0,79	5.250.000,00	0,00	100,00	100,00	0,79	0,79		
					16 OB	3.520.000,00	3.520.000,00	0,53	3.520.000,00	0,00	100,00	100,00	0,53	0,53		
						1.843.600,00	1.843.600,00	0,28	1.843.600,00	0,00			0,28	9,51		
						750.000,00	750.000,00	0,11	750.000,00	0,00			0,11	0,11		
					100 Buah	750.000,00	750.000,00	0,11	750.000,00	0,00	100,00	100,00	0,11	0,11		

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
KEGIATAN : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
NILAI PAGU : Rp 195.624.829,00
SUMBER DANA : DAU

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG	LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	15
1	03 01 19	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari											
1	03 01 19 07	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		195.624.829,00	195.624.829,00	100,00	195.624.829,00	0,00			100,00	100,00	
5	2	Belanja Langsung		195.624.829,00	195.624.829,00	100,00	195.624.829,00	0,00			100,00	100,00	
5	2 2	Belanja Barang dan Jasa		195.624.829,00	195.624.829,00	100,00	195.624.829,00	0,00			100,00	100,00	
5	2 2 23	Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat/Plhak		195.624.829,00	195.624.829,00	100,00	195.624.829,00	0,00			100,00	100,00	
5	2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat		195.624.829,00	195.624.829,00	100,00	195.624.829,00	0,00			100,00	100,00	
		1. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo	1 Paket	8.891.747,00	8.891.747,00	4,55	8.891.747,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo CV. DAENG GROUP
		2. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe	1 Paket	8.891.745,00	8.891.745,00	4,55	8.891.745,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe CV. DAENG GROUP
		3. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Saukang Kec. Sinjai Timur	1 Paket	8.894.498,00	8.894.498,00	4,55	8.894.498,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Saukang Kec. S. Timur CV. AL-HUSNA
		4. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Salohe Kec. Sinjai Timur	1 Paket	8.891.749,00	8.891.749,00	4,55	8.891.749,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Salohe Kec. S. Timur CV. ATLANTICA
		5. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan	1 Paket	8.891.745,00	8.891.745,00	4,55	8.891.745,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Talle Kec. S. Selatan CV. BARU MITRA
		6. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Palae Kec. Sinjai Selatan	1 Paket	8.891.726,00	8.891.726,00	4,55	8.891.726,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Palae Kec. S. Selatan CV. KULMAHANI PRIMA
		7. Pekerjaan Pembangunan Bukan Jaringan (BJP) Sumur Bor Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe	1 Paket	8.895.386,00	8.895.386,00	4,55	8.895.386,00	0,00	100,00	100,00	4,55	4,55	Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe CV. CHANDRA ADITYA

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI PAGU
SUMBER DANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
DAK Reguler Bidang Sanitasi
Rp
DAK/DAU

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/8*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 19		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik												
1 03 01 19 07		DAK Reguler Bidang Sanitasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2		Belanja Langsung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 23		Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat/pihak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5 2 2 23 01		Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		1. Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 50 KK Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 50 KK Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Biaya Penunjang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		-Honorarium Petugas E-Monitoring 1 Org x 6 Bln	16 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan 2 Org x 8 Bln	6 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi,Penguatan Kapasitas TFL	1 LS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-Perjalanan Dinas	1 Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J U M L A H				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010


Heriadi Hatta, ST.
Nip. 197504 17 200904 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
KEGIATAN : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
NILAI PAGU : Rp 1.988.207.000,00
SUMBER DANA : DAK/DAU

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK.)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 19		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik												
1 03 01 19 12		DAK Penugasan Bidang Sanitasi		1.988.207.000,00	1.988.207.000,00	100,00	1.272.000.000,00	716.207.000,00			63,98	70,12		
5 2 3		Belanja Modal		1.988.207.000,00	1.988.207.000,00	100,00	1.272.000.000,00	716.207.000,00			63,98	70,12		
5 2 2 23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak		1.988.207.000,00	1.988.207.000,00	100,00	1.272.000.000,00	716.207.000,00			63,98	70,12		
5 2 2 23 01		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	90,53	1.260.000.000,00	540.000.000,00			63,37	69,52		
		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	90,53	1.260.000.000,00	540.000.000,00			63,37	69,52		
		1. Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap Kelurahan Sanglaseri Kecamatan Sinjai Selatan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpo	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur	6 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	15,09	210.000.000,00	90.000.000,00	70,00	75,95	10,56	11,46	Desa Tongke-Tongke Kec. S. Timur	KSM Maroangng
		6. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	73,47	8,80	9,24	Desa Sanjai Kec. S. Timur	KSM Timur Sehati
		7. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	87,97	8,80	11,06	Kel. Bonto Salama Kec. S. Barat	KSM Sejahtera Bontosalama

		8. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	65,30	8,80	8,21 Kec. S. Selatan	KSM Bersama
		9. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	70,67	8,80	8,89 Kec. S. Borong	KSM Batu Palla
		10. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	88,96	8,80	11,19 Kec. S. Tengah	KSM Lagora Masyege
		11. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	12,57	175.000.000,00	75.000.000,00	70,00	75,38	8,80	9,48 Kec. S. Selatan	KSM Bukit Bikeru
		Biaya Penunjang		188.207.000,00	188.207.000,00	9,47	12.000.000,00	176.207.000,00			0,60	0,60	
		-Honorarium Petugas E-Monitoring 1 Org x 6 Bin	6 OB	3.000.000,00	3.000.000,00	0,15	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan 10 Org x 6 Bin	60 OB	150.000.000,00	150.000.000,00	7,54	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Penguatan Kapasitas TLF	1 Ls	30.207.000,00	30.207.000,00	1,52	12.000.000,00	18.207.000,00	39,73	39,73	0,60	0,60	
		Perjalanan Dinas	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	0,25	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		J U M L A H		1.988.207.000,00	1.988.207.000,00	100,00	1.272.000.000,00	716.207.000,00			63,98	70,12	


Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPK,



Herdian Huda, ST.
Nip. 19750117200804 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI PAGU
SUMBER DANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Rp 49.402.100,00
APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 19	PROGRAM PENYEDIAAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK		49.402.100,00	49.402.100,00	100,00	35.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		
	1 03 01 19 020	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah		49.402.100,00	49.402.100,00	100,00	35.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		
	5	BELANJA DAERAH		49.402.100,00	49.402.100,00	100,00	35.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		
	5 2	Belanja Langsung		49.402.100,00	49.402.100,00	100,00	35.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		
	5 2	Belanja Barang Dan Jasa		49.402.100,00	49.402.100,00	100,00	35.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		
	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis		47.974.500,00	47.974.500,00	97,11	35.114.500,00	12.860.000,00			71,08	82,76		
	5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		854.500,00	854.500,00	1,73	854.500,00	0,00			1,73	1,73		
		-Belanja Alat Tulis Kantor		854.500,00	854.500,00	1,73	854.500,00	0,00	100,00	100,00	1,73	1,73		
	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		31.920.000,00	31.920.000,00	64,61	23.060.000,00	8.860.000,00			46,68	59,23		
	5 2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		31.920.000,00	31.920.000,00	64,61	23.060.000,00	8.860.000,00			46,68	59,23		
		-Satgas IPLT 1 Org x 12 Bln	12 OB	12.000.000,00	12.000.000,00	24,29	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	91,67	18,22	22,27		
		-Supir Truck Tinja 1 Org x 12 Bln	12 OB	12.000.000,00	12.000.000,00	24,3	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	91,67	18,22	22,27		
		Pembantu Supir Truck 2 Org x 12 Bln	24 OB	5.280.000,00	5.280.000,00	10,7	3.960.000,00	1.320.000,00	75,00	91,67	8,02	9,80		
		Sekretariat 1 Org x 12 Bln	12 OB	2.640.000,00	2.640.000,00	5,34	1.100.000,00	1.540.000,00	41,67	91,67	2,23	4,90		
	5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		16.200.000,00	16.200.000,00	30,77	11.200.000,00	4.000.000,00			22,67	21,79		
	5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service		4.000.000,00	4.000.000,00	8,10	0,00	4.000.000,00			0,00	0,00		
		Belanja Jasa Service	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	8,1	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang		6.000.000,00	6.000.000,00	12,15	6.000.000,00	0,00			12,15	12,15		
		Belanja Suku Cadang	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00	12,1	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	12,15	12,15		
	5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		5.200.000,00	5.200.000,00	10,53	5.200.000,00	0,00			10,53	9,65		
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Ls	5.200.000,00	5.200.000,00	10,5	5.200.000,00	0,00	100,00	91,67	10,53	9,65		

5	2	2	06		Belanja Cetak dan Pengadaan		1.427.600,00	1.427.600,00	0,00	1.427.600,00			0,00	0,00		
5	2	2	06	02	Belanja Pengadaan		1.427.600,00	1.427.600,00	0,00	1.427.600,00			0,00	0,00		
					- fotocopy	3569 Lembar	1.427.600,00	1.427.600,00	0,00	1.427.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J U M L A H							49.402.100,00	49.402.100,00	36.114.500,00	14.287.600,00			71,08	82,76		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,



Adhar, S.Sos.
NIP. 19740919 200801 1 003

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penataan Ruang
KEGIATAN : Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)
NILAI PAGU : Rp 32.313.900,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-I/APBN-/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPADIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEK)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 29	Penataan Ruang												
	1 03 01 29 17	Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)		32.313.900,00	32.313.900,00	100,00	26.776.400,00	5.537.500,00			82,86	91,03		
	5	BELANJA DAERAH		32.313.900,00	32.313.900,00	100,00	26.776.400,00	6.637.500,00			82,86	91,03		
	5 2	Belanja Langsung		32.313.900,00	32.313.900,00	100,00	26.776.400,00	5.537.500,00			82,86	91,03		
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		19.628.900,00	19.628.900,00	60,74	15.686.400,00	3.962.500,00			48,48	56,66		
	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakal habis		3.788.900,00	3.788.900,00	11,73	3.786.400,00	2.500,00			11,72	11,72		
	5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		3.788.900,00	3.788.900,00	11,73	3.786.400,00	2.500,00			11,72	11,72		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		3.788.900,00	3.788.900,00	11,73	3.786.400,00	2.500,00	99,93	99,93	11,72	11,72		
	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		15.840.000,00	15.840.000,00	49,02	11.880.000,00	3.960.000,00			36,76	44,93		
	5 2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		15.840.000,00	15.840.000,00	49,02	11.880.000,00	3.960.000,00			36,76	44,93		
		- Sekretariat 6 Org x 12 Bln	72 OB	15.840.000,00	15.840.000,00	49,02	11.880.000,00	3.960.000,00	75,00	91,67	36,76	44,93		
	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		11.110.000,00	11.110.000,00	34,38	11.110.000,00	0,00			34,38	34,38		
	5 2 2 06 01	Belanja Cetak		750.000,00	750.000,00	2,32	750.000,00	0,00			2,32	2,32		
		- Cetak Map	100 Lembar	750.000,00	750.000,00	2,32	750.000,00	0,00	100,00	100,00	2,32	2,32		
	5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		10.360.000,00	10.360.000,00	32,06	10.360.000,00	0,00			32,06	32,06		
		- FotoCopy	25800 Lembar	10.360.000,00	10.360.000,00	32,06	10.360.000,00	0,00	100,00	100,00	32,06	32,06		


5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman			1.575.000,00	1.575.000,00	4,87	0,00	1.575.000,00				0,00	0,00	
5	2	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1.575.000,00	1.575.000,00	4,87	0,00	1.575.000,00				0,00	0,00	
				Nasi Dos 12 Kali x 45 Org	540 Org/Kali		1.125.000,00	1.125.000,00	3,48	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Snack 12 Kali x 45 Bln	540 Org/Kali		450.000,00	450.000,00	1,39	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H							32.313.900,00	32.313.900,00	100,00	26.776.400,00	5.537.500,00				82,56	91,03	

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

Sinjai, 30 November 2020


PPTK,
NIP. 1960113 200801 1 015

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN S/D 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : Penataan Ruang
KEGIATAN : Pemeliharaan RTH Taman Kota
NILAI PAGU : Rp 88.819.300,00
SUMBER DANA : APBD II/APBD-IAPBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/6*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
1 03 01 29		Penataan Ruang												
1 03 01 29 22		Pemeliharaan RTH Taman Kota		88.819.300,00	71.494.300,00	100,00	75.838.100,00	12.981.200,00			85,38	89,10		
5		BELANJA DAERAH		88.819.300,00	71.494.300,00	100,00	75.838.100,00	12.981.200,00			85,38	89,10		
5 2		Belanja Langsung		88.819.300,00	71.494.300,00	100,00	75.838.100,00	12.981.200,00			85,38	89,10		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		88.819.300,00	71.494.300,00	100,00	75.838.100,00	12.981.200,00			85,38	89,10		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		2.910.700,00	2.910.700,00	3,28	2.910.700,00	0,00			3,28	3,28		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		2.910.700,00	2.910.700,00	3,28	2.910.700,00	0,00			3,28	3,28		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		2.910.700,00	2.910.700,00	3,28	2.910.700,00	0,00	100,00	100,00	3,28	3,28		
5 2 2 01 05		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		5.000.000,00	5.000.000,00	5,63	5.000.000,00	0,00			5,63	5,63		
		- Belanja Alat Bantu Kerja Kebersihan	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	5,63	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5,63	5,63		
5 2 2 02		Belanja Bahan /Material		17.325.000,00	0,00	19,51	13.249.000,00	4.076.000,00			14,92	14,92		
5 2 2 02 01		Belanja Bahan Baju Bangunan		17.325.000,00	0,00	19,51	13.249.000,00	4.076.000,00			14,92	14,92		
		- Belanja Cat	1 Ls	14.325.000,00	0,00	16,13	10.249.000,00	4.076.000,00	71,55	71,55	11,54	11,54		
		- Belanja Alat Bantu Pengecatan (Kuas, Thinner, Sikat Besi, Kaos Tangan, Soda Api)	1 Ls	3.000.000,00	0,00	3,38	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00	3,38	3,38		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		61.560.000,00	61.560.000,00	69,31	62.800.000,00	8.760.000,00			59,45	63,16		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		61.560.000,00	61.560.000,00	69,31	62.800.000,00	8.760.000,00			59,45	63,16		
		- Jasa Upah Kerja Kebersihan 4 Org x 12 Bln	48 OB	57.600.000,00	57.600.000,00	64,85	52.800.000,00	4.800.000,00	91,67	91,67	59,45	59,45		
		- Sekretariat 3 Org x 6 Bln	18 OB	3.960.000,00	3.960.000,00	4,46	0,00	3.960.000,00	0,00	83,33	0,00	3,72		

5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.023.600,00	2.023.600,00	2.28	1.878.400,00	145.200,00			2,11	2,11		
5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan		2.023.600,00	2.023.600,00	2,28	1.878.400,00	145.200,00			2,11	2,11		
				- Fotocopy	5059 Lembar	2.023.600,00	2.023.600,00	2,28	1.878.400,00	145.200,00	92,82	92,82	2,11	2,11		
J U M L A H						88.819.300,00	71.494.300,00	100,00	75.838.100,00	12.981.200,00			85,38	89,10		

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

ILANDI TAUFIQ SALEH MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,

A. Asrullah Sar. S.AP
NIP. 19830110 200312 1 004

UNIT/INSTANSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	Pembinaan Jasa Konstruksi
KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi
NILAI PAGU	Rp -
SUMBER DANA	APBD II/APBD-I/APBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESA/KEKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/6*100)	11	12(7*10/100)	13(7*11/100)	14	15
	1 03 01 40	Pembinaan Jasa Konstruksi												
	1 03 01 40 003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5	BELANJA DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2	Belanja Langsung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai habis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 01 15	Belanja Bendera dan Spanduk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Spanduk	3 Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 2 03 30	Belanja Jasa Upah Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Sekretariat 4 Org x 3 Bin	12 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 03 53	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Honorarium Narasumber 2 Org x 3 Jam	6 Omg/jam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Honorarium Moderator 2 Org x 1 Jam	2 Omg/jam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5 2 2 06 01	Belanja Cetak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Cetak Map Kegiatan	20 Lembar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		- Fotocopy	17000 Lembar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	2	2	07	05	Belanja Sewa Tempat Penginapan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					- Penginapan Narasumber 2 Org x 1 Hari	2 Org/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman 2 Org x 1 Hari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Nasi Dos	70 Dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Snack	70 Dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					J U M L A H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Sinjai, 30 November 2020

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

PPTK,

Akmal, S.Sos.
Nip. 19810522 200502 1 002

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN SID 30 NOVEMBER 2020

UNIT/INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 PROGRAM : Pembinaan Jasa Konstruksi
 KEGIATAN : Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi
 NILAI PAGU : Rp 16.255.300,00
 SUMBER DANA : APBD II/APBD II/APBN/BLN

NO.	KODE REKENING	URAIAN BELANJA / PAKET PEKERJAAN	VOLUME FISIK	DPA/DIPA (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA BIAYA (Rp.)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		LOKASI (DESAKEL)	PERUSAHAAN
									KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/5*100)	11	12 (7*10/100)	13 (7*11/100)	14	15
1 03 01 40		Pembinaan Jasa Konstruksi												
1 03 01 40 004		Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi		15.255.300,00	15.255.300,00	100,00	9.167.700,00	6.087.600,00			60,10	71,63		
5		BELANJA DAERAH		15.255.300,00	15.255.300,00	100,00	9.167.700,00	6.087.600,00			60,10	71,63		
5 2		Belanja Langsung		15.255.300,00	15.255.300,00	100,00	9.167.700,00	6.087.600,00			60,10	71,63		
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa		11.955.300,00	11.955.300,00	78,37	8.417.700,00	3.537.600,00			55,18	66,72		
5 2 2 01		Belanja Bahan Pakai habis		1.395.300,00	1.395.300,00	9,15	497.700,00	897.600,00			3,26	3,26		
5 2 2 01 01		Belanja Alat Tulis Kantor		1.395.300,00	1.395.300,00	9,15	497.700,00	897.600,00			3,26	3,26		
		- Belanja Alat Tulis Kantor		1.395.300,00	1.395.300,00	9,15	497.700,00	897.600,00	35,67	35,67	3,26	3,26		
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor		10.560.000,00	10.560.000,00	69,22	7.920.000,00	2.640.000,00			51,92	63,45		
5 2 2 03 30		Belanja Jasa Upah Kerja		10.560.000,00	10.560.000,00	69,22	7.920.000,00	2.640.000,00			51,92	63,45		
		Sekretariat 4 Org x 12 Bln	48 O/B	10.560.000,00	10.560.000,00	69,22	7.920.000,00	2.640.000,00	75,00	91,67	51,92	63,45		
5 2 2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan		1.200.000,00	1.200.000,00	7,87	750.000,00	450.000,00			4,92	4,92		
5 2 2 06 02		Belanja Penggandaan		1.200.000,00	1.200.000,00	7,87	750.000,00	450.000,00			4,92	4,92		
		- Fotocopy	3000 Lembar	1.200.000,00	1.200.000,00	7,87	750.000,00	450.000,00	62,50	62,50	4,92	4,92		
5 2 2 11		Belanja Makanan dan Minuman		2.100.000,00	2.100.000,00	13,77	0,00	2.100.000,00			0,00	0,00		
5 2 2 11 04		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		2.100.000,00	2.100.000,00	13,77	0,00	2.100.000,00			0,00	0,00		
		Nasi Dos	60 Dos	1.500.000,00	1.500.000,00	9,83	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Snack	60 Dos	600.000,00	600.000,00	3,93	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		JUMLAH		15.255.300,00	15.255.300,00	100,00	9.167.700,00	6.087.600,00			60,10	71,63		

Sinjai, 30 November 2020

PPTK,

Mengetahui
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IR-ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
 Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19641214 198903 1 010

Sinjai, 30 November 2020
 PPTK,
 Sultan Al-Yad, S.Sos.
 Nip. 19700623 200701 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21649 - 21499 SINJAI 92613

Sinjai, 27 November 2020

Nomor	: 800/06.213/DPUPR/XI/2020	YTH.	Kepada
Sifat	: Penting		Para Pengelola Program/Kegiatan Lingkup
Lampiran	: -		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perihal	: Permintaan Data dan Laporan		Kab. Sinjai
	Program/Kegiatan s/d bulan		di-
	November T. A. 2020		Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Keadaan sampai dengan 30 November 2020, maka dengan ini dimohon kiranya para pengelola Program/Kegiatan agar dapat menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Laporan realisasi fisik dan keuangan keadaan sampai dengan 30 November 2020 disampaikan paling lambat tanggal 1 Desember 2020.
2. Penyampaian realisasi fisik dan keuangan tersebut dilaporkan beserta beberapa hal, yakni:
 - Menjelaskan kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran
 - Merumuskan solusi, pemecahan masalah dan tindak lanjut sebagai bahan untuk percepatan penyerapan realisasi anggaran pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2020.

Laporan dan Data disampaikan ke Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

X Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010